

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Запобігання незаконному обігу ядерних та інших
радіоактивних матеріалів»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2021- 31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство енергетики/Національну адміністрацію ядерної безпеки США/Управління з виявлення та стримування ядерної безпеки.	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України	
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Луганській області	
Номер реєстраційної картки проекту	4891	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект було зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 29.11.2021. Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	—	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—	
консультаційні послуги	—	
обладнання	—	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Внаслідок реалізації проекту буде посилено спроможності Національної поліції України у виявленні ядерних та інших радіоактивних матеріалів, що в	Проведення нарад з обговорення питань щодо визначення місць та підрозділів,	У звітному періоді були проведені наради щодо визначення підрозділів, які


свою чергу в цілому покращить систему виявлення таких речовин. Крім того, завдяки отриманому обладнанню покращиться якість проведення поверхневих перевірок осіб, речей та транспортних засобів. Реалізація проєкту призначена для зменшення соціальної напруженості в Україні через занепокоєння тим, що терористичні групи можуть отримати доступ до радіоактивних матеріалів.	які отримають обладнання, системи або навчання в рамках цієї діяльності; Виконавці проводять обстеження ділянок і опитування на місцях та з тими підрозділами, які отримають обладнання, системи або навчання; Обговорення з метою визначення остаточного переліку обладнання, систем та тренінгів, які будуть включені в цю діяльність; Розробка проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Узгодження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Затвердження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Постачання обладнання, систем та проведення відповідних тренінгів; Приймання обладнання та систем, перевірка їх працездатності; Аналіз впливу діяльності та визначення	отримають міжнародну технічну допомогу та обстежені ділянки, де буде розміщено обладнання.
---	--	---

	необхідності поставки додатково обладнання, системи або тренінгів.	
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало		

Відповідальна особа:
начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління Національної
поліції в Луганській області
майор поліції


Денис СКЛЯНІЧЕНКО

Керівник реципієнта:
заступник начальника Головного
управління Національної поліції
в Луганській області
полковник поліції


Дмитро ОТСТАВНИХ

