


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення,
зміцнення миру та урядування».

Піврічний/річний	Річний.
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
Бенефіціари	Міністерство внутрішніх справ України. Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна адміністрація. Донецька обласна державна адміністрація – обласна військова
Реципієнт	Національна поліція України (далі – НПУ)
Номер реєстраційної картки проєкту	4019-05
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Підвищення участі громадянського суспільства в місцевому розвитку, приділяючи увагу забезпеченню громадської безпеки та правосуддя, та гарантуючи, що люди в районах, які постраждали від конфлікту (в тому числі внутрішньо переміщені особи) мають можливості для участі в процесі прийняття рішень та механізмах бюджетування для забезпечення безпеки громад та доступу до правосуддя на місцевому та обласному рівнях; Поліпшення доступу до постачальників послуг із забезпечення безпеки та правосуддя, результатом чого є ефективні та оперативні послуги, що надаються дієздатними установами на місцевому, обласному та національному рівнях.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	data.gov.ua https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home.html
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародна технічна допомога не надходила.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проєкту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проєкту.
обладнання	Не надавалось.


будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились.	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Збільшення частки представників груп громадян, які беруть участь у плануванні громадської безпеки, і які вважають, що їхня думка враховується. Підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, у тому числі поліції та судів. Збільшення кількості ініціатив, спрямованих на запобігання гендерно-обумовленому насильству, спільно впроваджених правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.	Не було заплановано досягнення конкретних результатів для НПУ (реципієнта) на кінець звітного періоду.	Фактичні результати щодо реалізації проєкту для НПУ (реципієнта) на кінець звітного періоду відсутні.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникали.		

Відповідальна особа – головний інспектор відділу міжнародної технічної допомоги управління міжнародних відносин Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва



Андрій БУЗОВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта – заступник Голови Національної поліції України

Василь ТЕТЕРЯ
(ініціали та прізвище)