

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка ЄС для Сходу України – відновлення,
зміцнення миру та урядування».

Піврічний/річний	Піврічний
Період звітування	01.01.2022 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН).
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України. Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна адміністрація. Донецька обласна державна адміністрація – обласна військова
Реципієнт	Департамент патрульної поліції Національної поліції України
Номер реєстраційної картки проекту	4019-05
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Результати реалізації проекту сприятимуть зміцненню соціальної єдності та примирення через заохочення громадянських ініціатив та партнерства між громадянами і постачальниками правоохоронних послуг та доступу до правосуддя у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проекту (програми) не поширювались на офіційному сайті, у засобах масової інформації та в мережі Internet тому що міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародна технічна допомога не надходила.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня.
консультаційні послуги	Інформація відсутня.
обладнання	Інформація відсутня.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня.
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Інформація відсутня.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Збільшення частки представників груп громадян, які беруть участь у плануванні громадської безпеки, і які вважають, що їхня думка враховується. Підвищення рівня довіри населення до місцевої влади, у тому числі поліції та судів. Збільшення кількості ініціатив, спрямованих на запобігання гендерно-обумовленому насильству, спільно впроваджених правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.	Підвищення участі громадянського суспільства в місцевому розвитку, забезпечення громадської безпеки та правосуддя, та забезпечення гарантованості, що люди в районах, які постраждали від конфлікту (в тому числі внутрішньо переміщені особи) мають можливості для участі в процесі прийняття рішень та механізмах бюджетування для забезпечення безпеки громад та доступу до правосуддя на місцевому та обласному рівнях. Поліпшення доступу до постачальників послуг із забезпечення безпеки та правосуддя, результатом чого є ефективні та оперативні послуги, що надаються дієздатними установами на місцевому, обласному та національному рівнях.	Фактичні результати на кінець звітного періоду відсутні. Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції та у зв'язку з початком збройної агресії російської федерації проти України.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникали.		

Відповідальна особа –
перший заступник начальника
Департаменту патрульної поліції


Олексій БЛОШИЦЬКИЙ

Керівник реципієнта –
начальник
Департаменту патрульної поліції


Євгеній ЖУКОВ