

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу проекту (програми)

«Нарощення потенціалу протидії організованим злочинності та посилення прикордонного співробітництва через спільну підготовку поліцейських сил та проведення спільних тренувань поліції в галузі криміналістичних розслідувань»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	піврічний
Період звітування	01.01.2022 - 30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія – Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку та державного управління Румунії, Повітове управління поліції Марамуреш (Румунія)
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Номер реєстраційної картки проекту	4276
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект спрямований на збільшення оперативної та технічної здатності підрозділів криміналістичної поліції, посилення спроможності правоохоронних органів у забезпеченні ефективної протидії транскордонній злочинності та підвищення рівня довіри громадян.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Результати не висвітлювались. Проект реалізується в рамках програми «Румунія – Україна 2014-2020» (https://ro-ua.net/ua/about-the-programme-3/awarded-projects/154-map-with-projects/1061-capacity-building-for-counteracting-organized-crime-and-strengthening-of-cross-border-cooperation-through-enhancing-the-operational-facilities-and-common-trainings-of-police-forces-in-the-field-of-forensic-investigation-firoua.html)
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Кошти міжнародної технічної допомоги за звітний період не витрачалися
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися

консультаційні послуги	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
обладнання	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
адміністративні витрати виконавця	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Ключовими показниками ефективності проекту є такі рішення: - інвестиції в спеціальне обладнання для розслідування місця злочину, таке як: універсальні судово-медичні набори, фотокамери та ін.; - придбання програмного забезпечення для обробки відео, що полегшує ідентифікацію номерних знаків транспортних засобів та осіб, причетних до вчинення злочинів; - придбання електронних дактилоскопічних станцій для осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, з метою порівняння відбитків пальців із тими, що зібрані на місці злочину, та впровадження їх у систему; - спільні тренінги співробітників поліції та обмін передовою практикою щодо процедур розслідування злочинів (контрабанди, злочинів, пов'язаних із вогнепальною зброєю, незаконного перетину кордону, організованих злочинів та будь-яких інших злочинів з транскордонним впливом).	Збільшення технічної спроможності ГУНП в Івано-Франківській області та підвищення компетентності працівників поліції, зокрема криміналістичного підрозділу. Вивчення профільними підрозділами пропозиції міжнародних партнерів щодо наявних дактилоскопічних систем, вимог до устаткування, з подальшою підготовкою відповідної документації для оголошення тендерів. Організація та проведення спільних тренінгів і семінарів з метою обміну передовим досвідом та впровадження загальної процедури роботи з розслідування місця злочину. Впровадження загальної робочої процедури підвищить ефективність криміналістичної діяльності на місці злочину, що призведе до	Вивчено пропозиції міжнародних партнерів щодо вказаного питання. Здійснено вивчення специфічних технічних та програмних характеристик запропонованих на ринку криміналістичних систем, їх облік та устаткування, вимоги до яких встановлені міжнародними правоохоронними організаціями (Інтерпол, Європол), а також підготовлено відповідний проект кошторисної документації. На даний час вживаються додаткові заходи із вивчення та врахування рекомендацій аудитора щодо процедури закупівель по даному виду проекту. Враховуючи складну ситуацію в Україні у зв'язку із військовим вторгненням Російської Федерації та можливими ризиками невиконання умов проекту у зазначені Грантовим контрактом строки, за погодженням з іноземними партнерами було прийняте рішення щодо продовження терміну реалізації проекту. У зв'язку із зазначеним

	більш точних та якісних доказів у кримінальних справах.	було підготовлено та скеровано на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів пакет документів для здійснення перереєстрації проєкту.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання та/або пропозиції відсутні		

Відповідальна особа:
начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
ГУНП в Івано-Франківській області
полковник поліції



Володимир КУЗЕНКО

Керівник реципієнта:
заступник начальника ГУНП
в Івано-Франківській області



Василь КЩЕЛЮК