

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка стійкого розвитку підрозділів
вибухотехнічної служби Національної поліції України у складі поліції
особливого призначення»

(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022– 30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Бюро міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні)
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Національна поліція України, Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП в Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Закарпатській області, ГУНП в Запорізькій області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Київській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Львівській області, ГУНП в Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП в Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП в Харківській області, ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернігівській області, ГУНП в Чернівецькій області, ГУНП у м. Києві Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ»
Номер реєстраційної картки проекту	4974

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді, в рамках реалізації проекту, міжнародна технічна допомога не надавалась через вторгнення російської федерації на територію України.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	Не надавалось.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.


3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
До кінця 2023 року доукомплектувати вакантні посади Управління вибухотехнічної служби НПУ та сертифікувати щонайменше 90% інструкторів на основі стандартизованих процедур підвищення кваліфікації; До кінця 2023 року щонайменше 70% вакантних посад вибухотехніків будуть доукомплектовані в усіх підрозділах ВТС; Сертифікація щонайменше 90% поліцейських підрозділів ВТС, які беруть участь у тренінгах, що	В результаті проекту підрозділи ВТС значно посилять свою спроможність, професіоналізм, результативність та суспільний імідж. Відповідне технічне обладнання та спеціалізовані тренінги підвищать спроможність та здатність ВТС виконувати спеціальні вибухотехнічні роботи з метою усунення загроз національній і публічній безпеці України та збільшення довіри населення до НПУ.	Проект було зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 25.05.2022. Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.

фінансуються відділом з правоохоронних питань Посольства США, за результатами закінчення спеціалізованих тренінгів; Покращення умов для роботи підрозділів ВТС.		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідає основним пріоритетним напрямам реформування НПУ, стан реалізації здійснюється відповідно до плану з урахуванням встановлених карантинних обмежень.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проєктних заходів через вторгнення російської федерації на територію України.		

Координатор проєкту
заступник Голови Національної
поліції України




(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ