

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Ефективне врядування і залучення громадян у
східній Україні».

Піврічний/річний	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Швеції, представлений Шведською Агенцією з міжнародного розвитку (SIDA); Уряд Данії, представлений Міністерством закордонних справ Данії (DMFA); Уряд Швейцарії, представлений, Швейцарською Агенцією з розвитку та співробітництва (SBC); через Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН)
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України. Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.
Реципієнт	Департамент патрульної поліції Національної поліції України
Номер реєстраційної картки проекту	4093-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Результати реалізації проекту передбачають досягнення нових рівнів належного врядування та участі громадян у забезпеченні доступної та якісної безпеки в громадах, правоохоронної діяльності, доступу до правосуддя та послуг з охорони довкілля, що є найбільш актуальним для постраждалого від конфлікту населення регіону, а також підвищення соціальної єдності.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проекту (програми) не поширювались на офіційному сайті, у засобах масової інформації та в мережі Internet тому що міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародна технічна допомога не надходила.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Збільшення рівня довіри жителів Донецької та Луганської областей до органів юстиції та безпеки. Зміцнення потенціалу конфліктно- та гендерно-чутливого планування серед уповноважених органів для розвитку сфери надання послуг, а також розробка і впровадження стратегій з метою розширення безпеки громад та доступу до правосуддя. Суттєве зміцнення спроможності інститутів правосуддя, правоохоронної діяльності і безпеки, які володіють відповідними знаннями та навичками для ефективного і дієвого обслуговування та захисту людей на постраждалих від конфлікту територіях.	Досягнення нових рівнів належного врядування та участі громадян у забезпеченні доступної та якісної безпеки в громадах, правоохоронної діяльності, доступу до правосуддя та послуг з охорони довкілля, що є найбільш актуальним для постраждалого від конфлікту населення регіону, а також підвищення соціальної єдності. Розширення безпеки громад, правоохоронної діяльності та доступу до правосуддя особливо для населення на постраждалих від конфлікту територіях.	Фактичні результати на кінець звітного періоду відсутні. Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.
4. Проблемні питання та/або пропозиції.		
Не виникали		

Відповідальна особа/керівник
реципієнта –
т.в.о. начальника
Департаменту патрульної поліції



Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ