


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Запобігання незаконному обігу ядерних та інших
радіоактивних матеріалів»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство енергетики/Національну адміністрацію ядерної безпеки США/Управління з виявлення та стримування ядерної безпеки.	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України	
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Луганській області	
Номер реєстраційної картки проекту	4891	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Внаслідок реалізації проекту буде посилено спроможності Національної поліції України у виявленні ядерних та інших радіоактивних матеріалів, що в свою чергу в цілому покращить систему виявлення таких речовин. Крім того, завдяки отриманому обладнанню	Проведення нарад з обговорення питань щодо визначення місць та підрозділів, які отримають обладнання, системи або навчання в рамках цієї діяльності; Виконавці проводять обстеження ділянок і	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.


покращиться якість проведення поверхневих перевірок осіб, речей та транспортних засобів. Реалізація проєкту призначена для зменшення соціальної напруженості в Україні через занепокоєння тим, що терористичні групи можуть отримати доступ до радіоактивних матеріалів.	опитування на місцях та з тими підрозділами, які отримають обладнання, системи або навчання; Обговорення з метою визначення остаточного переліку обладнання, систем та тренінгів, які будуть включені в цю діяльність; Розробка проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Узгодження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Затвердження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Постачання обладнання, систем та проведення відповідних тренінгів; Приймання обладнання та систем, перевірка їх працездатності; Аналіз впливу діяльності та визначення необхідності поставки додатково обладнання, системи або тренінгів.	
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало		

Відповідальна особа:
начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління
Національної поліції
в Луганській області
майор поліції



Денис СКЛЯНІЧЕНКО

Керівник реципієнта:
заступник начальника Головного
управління Національної поліції
в Луганській області
полковник поліції

Дмитро ОТСТАВНИХ