

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Посилення національної та місцевої спроможності
для ефективного забезпечення безпеки, правосуддя та послуг з реінтеграції
на постраждалих внаслідок конфлікту територіях України».

Піврічний/річний	Річний	
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Нідерланди через Міністерство закордонних справ Нідерландів	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України. Донецька обласна військово-цивільна адміністрація. Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.	
Реципієнт	Департамент патрульної поліції Національної поліції України	
Номер реєстраційної картки проекту	4206-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати впровадження проекту (програми)	Результати реалізації проекту сприятимуть посиленню особистої та громадської безпеки і зміцненню механізмів розбудови миру у Східній Україні, а також в окремих областях іншої частини країни, таким чином відновлюючи соціальну згуртованість в цих районах та сприяючи їхньому довгостроковому розвитку.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проекту (програми) не поширювались на офіційному сайті, у засобах масової інформації та в мережі Internet тому що міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародна технічна допомога не надходила.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня	
консультаційні послуги	Інформація відсутня	
обладнання	Інформація відсутня	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії	Заплановані результати на	Фактичні результати на

результативності проекту (програми) на кінець звітнього періоду	кінець звітнього періоду	кінець звітнього періоду
Зміцнення механізмів врегулювання конфліктів шляхом надання ефективних та інноваційних послуг. Зміцнення механізмів альтернативного вирішення конфліктів. Посилення особистої та громадської безпеки шляхом розширення участі установ та громадян в районах, що постраждали внаслідок конфлікту.	Ключовим передбачуваним результатом проекту є підтримка інститутів та механізмів, що забезпечують безпеку громад та правосуддя, і вирішують конфлікти, що є найбільш актуальними для населення регіону, постраждалого внаслідок конфлікту, зміцнюючи при цьому соціальну згуртованість. Поліпшення безпеки та стабільності громад і громадян в постраждалих від конфлікту районах.	Фактичні результати на кінець звітнього періоду відсутні. Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.
4. Проблемні питання та/або пропозиції.		
Не виникали.		

Відповідальна особа/керівник
реципієнта –
т.в.о. начальника
Департаменту патрульної поліції



Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ