

Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ

поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Надання Міністерству внутрішніх справ України підтримки в запобіганні та протидії
незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Харківській області, ГУНП у Запорізькій області, ГУНП у Херсонській області, ГУНП у Дніпропетровській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП в Донецькій області, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ»
Номер реєстраційної картки проекту	4652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Результат 2: Посилення оперативних спроможностей Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС), його експертних підрозділів/центрів та Національної поліції України в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу зброї, боеприпасів та вибухових речовин (далі – ЗБВР) в усіх його проявах.		
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.facebook.com/308459956175049/posts/1562165950804437/		
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 доларів США		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 доларів США		
консультативні послуги	0,00 доларів США		
обладнання	0,00 доларів США		
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 доларів США		
адміністративні витрати виконавця	0,00 доларів США		
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Вдосконалення стратегії, розвинення оперативних і технічних спроможностей МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції України в частині криміналістичних досліджень, експертизи та	Вивчення міжнародного досвіду і найкращих практик у сфері контролю за виготовленням, маркуванням і обліком ЗБВР, а також знешкодження стрілецької зброї та легких озброєнь; з	Проведено аналіз щодо виявлення проталін та надано рекомендації щодо боротьби з незаконним обігом для органів системи МВС. Протягом аналізу потреб було проведено більше ніж 35 онлайн зустрічей за участю міжнародних експертів із ЗБВР та представників органів	

розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик. Вдосконалені стратегії та постанови, розвинені оперативні, технічні і кадрові спроможності НПУ протидіяти незаконному обігу ЗБВР і виявляти незаконний обіг ЗБВР, включаючи вибухові пристрої саморобного виготовлення та незаконні вибухові матеріали, а також поглиблені знання, вдосконалені вміння і поліпшене ставлення персоналу НПУ з їх застосуванням у повсякденній роботі; Наявність тренінгових програм (включаючи матеріали) і записів занять з підготовки спеціалістів (включаючи результати оцінок, що проводилимуться до та після тренінгів) у різних аспектах криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР; Оновлення постанов, операційних процедур і посібників МВС, його експертних підрозділів / центрів і НПУ в частині тренінгів і роботи з криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР; Ефективне використання в операційній діяльності закупленого в рамках проекту обладнання.	оновленням стратегій, правової бази, постанов і операційних процедур МВС та НПУ. Вивчення міжнародного досвіду і найкращих практик у сфері криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР з оновленням стратегій, правової бази, постанов і операційних процедур МВС України та НПУ. Створення робочої групи з координації діяльності органів системи МВС та НПУ з контролю над СЗЛО. Проведення аналізу потреб та спроможностей МВС та Національної поліції за напрямком ЗБВР.	системи МВС таких, як Управління вибухотехнічної служби (далі – УВТС) НПУ, ДНДЕКЦ, Управління комунікацій НПУ та МВС, Департаменту інформатизації МВС, тощо. Внаслідок аналізу потреб була виявлена відсутність єдиної, стандартизованої класифікації ЗБВР в Україні. Саме тому в межах проекту був залучений національний експерт з розробки електронного класифікатора ЗБВР. Наразі національний експерт здійснив поглиблений аналіз вимог та розробки дизайну класифікатора ЗБВР для МВС та НПУ, наступним завданням експерта є підготовка дорожньої карти для подальшого впровадження класифікатора ЗБВР. За напрямком класифікатора ЗБВР, Проект співпрацює з представниками Канадської Королівської Кінної Поліції. Отримано погодження щодо надання онлайн доступу до Довідкової Таблиці Вогнепальної Зброї (далі – ДТВЗ) Уряду Канади (Canadian Firearms Reference Table) для 20 представників органів системи МВС, включаючи НПУ. Наданий доступ надасть змогу користувачам ознайомитись з інтерфейсом та функціями ДТВЗ, які можуть пізніше бути адаптовані до класифікатора ЗБВР в Україні. В результаті проведеної оцінки спроможностей УВТС НПУ, Проект розробив технічні завдання та угодили із представниками УВТС НПУ подальшу закупівлю технічного обладнання для впровадження нових методів і технологічних рішень у сфері протидії незаконному обігу ЗБВР і його виявлення. В межах активностей проекту, що стосуються підвищення рівня обізнаності громадськості про ризики, які створюють незаконне володіння ЗБВР, їх незаконне використання і переміщення, національний та міжнародний експерти також розпочали роботу над проведенням дослідження та
--	--	---

	аналізу громадської думки, поглибленого дослідження ставлення з фокус-групами та організації тренінгів з проведення досліджень громадської думки, ставлень і інформаційних кампаній для інформування громадськості відповідно. Розпочата робота щодо надання фасилітації впродовж навчальних заходів/короткострокового та довгострокового підвищення кваліфікації для вибухотехніків із територіальних підрозділів «Перший рівень – мінімальний рівень» у період з вересня до листопада 2021 року. 12-17 вересня 2021 року ознайомчий візит представника НПУ до військової бази «Кемп Додж» в місті Джонстон, штат Айова, США у якості спостерігача під час проведення міжнародних навчань з протидії розповсюдження саморобних вибухових пристроїв «Raver's Challenge». В жовтні 2021 року канадськими поліцейськими проведено онлайн тренінг для українських правоохоронців з ознайомленням ДОВІТКОВОЮ ТАБЛИЦЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ (Канадська Королівська Кінна поліція). 27-28 жовтня цього року у Києві проведено Тренінг «Розроблення інформаційної кампанії з підвищення рівня обізнаності щодо ризиків, що створюють незаконне володіння, використання і переміщення зброї, боєприпасів та вибухових речовин». Участь у навчанні взяли комунікаційники Національної поліції, зокрема Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Дніпропетровської та Херсонської областей. 12-18 грудня 2021 ознайомчий візит представника НПУ до тренінгового центру «Alford Technologies» у Великій
--	--

		Британії з метою вивчення навчальних спроможностей та розробки навчальних програм для експертів-вибухотехніків ННТУ.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементація проекту відповідає основним пріоритетним напрямкам реформування ННТУ, стан реалізації здійснюється відповідно до плану з урахуванням встановлених карантинних обмежень.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникало		

Координатор проекту – заступник Голови Національної поліції України




(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ