

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка і забезпечення сталості реформ у
Національній поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)*	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні).
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнти	Національна поліція України, Департамент патрульної поліції (далі – ДПП), Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» (далі – ДУ ЦОП), Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП у Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області, ГУНП у Закарпатській області, ГУНП у Запорізькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП у Київській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Львівській області, ГУНП у Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП у Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП у Харківській області, ГУНП у Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернівецькій області,

	ГУНП у Чернігівській області, ГУНП у м. Києві.	
Номер реєстраційної картки проекту	3507-05	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період здійснено навчальні закордонні відрядження працівників поліції з метою впровадження кращих міжнародних практик професійної підготовки поліцейських, удосконалення методів підготовки наставників поліції та підготовки роботи поліцейських офіцерів громад.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	pru.gov.ua	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
обладнання	Не надавалось	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підвищення громадської підтримки Національної поліції України; усталені процедури рекрутингу, тестування та навчання у патрульній поліції; підвищення рівня знань і управлінських навичок керівників; належна комплектація, навчання та матеріально-технічне забезпечення	Національна поліція: здійснюватиме свою діяльність відповідно до практик взаємодії з громадськістю; матиме свою сталу, прозору та ефективну систему відбору та навчання поліцейських; здійснюватиме забезпечення громадського порядку під час масових	В межах реалізації проекту протягом звітного періоду здійснювались наступні заходи. 17.03-31.03.2023 відрядження до США, штат Міссурі, місто Сент-Луїс з метою участі у конференції Міжнародної асоціації викладачів і тренерів правоохоронних органів

підрозділів патрульної поліції відповідно до найкращих міжнародних практик; перепідготовка та належне матеріально-технічне забезпечення підрозділів моніторингу Департаменту патрульної поліції з метою своєчасного виявлення та розслідування порушень діючого законодавства; впровадження та використання нових та ефективних кадрових та комунікаційних систем; територіальні органи поліції підтримують належні умови для роботи та тренування у відремонтованих приміщеннях; прийняття нових правил та положень для підтримання сталості реформи поліції.	заходів згідно з кращими світовими поліцейськими практиками; матиме вдосконалені тактичні можливості підтримки патрулів під час реагування на виклики; швидко та ефективно реагуватиме на виклики та звернення громадян; швидко та ефективно реагуватиме на прояви корупції та порушення Дисциплінарного статуту Національної поліції України. Також рівень суспільної довіри продовжить збільшуватися.	2023 року для вдосконалення методів підготовки та впровадження кращих міжнародних практик професійної підготовки патрульних поліцейських в Україні – 3 працівники ДПП. 07.06-21.06.2023 відрядження до США, штат Аризона, місто Фінікс з метою перейняття міжнародного досвіду з організації процесу наставництва, удосконалення методів підготовки наставників поліції – 6 працівників ДПП. 18.11-02.12.2023 в межах проекту міжнародної технічної допомоги та проекту «Наставник», з метою вдосконалення методів підготовки та роботи наставників, а також впровадження кращого міжнародного досвіду з організації процесу наставництва, здійснено відрядження для участі у тренінгу для підготовки тренерів - 28 працівників ДПП (Польща, м. Краків). 03.08 - 14.08.2023 в м.Боудер, штат Кolorado, США проведено тренінг для вдосконалення методів підготовки та роботи поліцейських офіцерів громад, а також ознайомлення з кращим міжнародним досвідом у сфері проблемно-орієнтованої поліцейської діяльності. Брав участь 1 поліцейський офіцер
---	--	--

		громади ГУНП в Полтавській області та 1 поліцейський офіцер громади ГУНП Дніпропетровській області.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементація програми програми відповідає наступним пріоритетним напрямкам Національної поліції України на 2023 рік, а саме: відсіч та стримування збройної агресії РФ; безпечна громада та формування безпечного середовища; розвиток системи внутрішнього контролю та запобігання корупції; захист та розвиток кадрового потенціалу.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Координатор проекту
заступник Голови
Національної поліції України



[Handwritten signature]
(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу
проекту (програми) «Створення системи швидкого реагування
на злочини і події у Львові»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	23.11.2018 – 22.09.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП ЄІС «Польща – (Білорусь) – Україна 2014 – 2020», представлений Міністерством фондів розвитку та регіональної політики Республіки Польща
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції у Львівській області
Номер реєстраційної картки проекту	4049-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підвищення стандартів якості надання послуг у сфері забезпечення безпеки населенню шляхом модернізації системи реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові, що сприятиме втіленню специфічних цілей: скороченню часу прибуття екстрених служб за викликами громадян, зростанню рівня довіри громадян до поліції, покращення рейтингу відчуття безпеки громадян у місті, прозорості

	діяльності поліції та зменшення кількості злочинів у громадських місцях. Побудова нової адміністративної будівлі поліції у місті Львові (по вул. Стрийська, поблизу будинку 105), реконструкція шести відділків поліції м. Львова, закупівля та встановлення обладнання, побудова оптоволоконної мережі, яка надасть змогу інтегрувати існуючу систему спостереження у місті, розширити її, що створить передумови для забезпечення функціонування системи безпечно місто та швидкого реагування на інформацію про злочини і події у м. Львові.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	npu.gov.ua https://lv.npu.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Загальна сума витрат сягнула 209 853 535,97 грн., що у еквіваленті євро становить 5 925 626,16 євро.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	216 659,00 грн., або 5 388,65 євро
консультаційні послуги	42 000,00 грн., або 1 238,59 євро
обладнання	70 660 148,97 грн., або 2 022 984,39 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	138 934 728,00 грн., або 3 896 014,53 євро
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Покращення безпекової ситуації у м. Львів, забезпечення зростання рівня довіри громадян до поліції, забезпечення швидкого	Закупівля послуг: аудитора проекту; консультаційних послуг з дотримання тендерних процедур;	У рамках реалізації проекту Головним управлінням Національної поліції у Львівській області побудовано інноваційну багатокomпонентну систему, що ґрунтується

реагування на інформацію про правопорушення та інші події у регіоні. Створення системи швидкого реагування на злочини та події у м. Львів, скорочення часу реагування працівників поліції на інформацію про злочини, правопорушення та події.	коригування проектно – кошторисної документації на будівництво нової адміністративної будівлі поліції по вул. Стрийська, поблизу буд. 105; виготовлення проектно – кошторисної документації для реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; будівельних робіт для закінчення будівництва нової адміністративної будівлі по вул. Стрийська, поблизу будинку 105 та робіт із реконструкції 6 відділків поліції м. Львова; робіт із побудови комунікаційної системи. Закупівля 3 обладнаних автомобілів для довозення особового складу корпусу оперативно – раптової дії до місця подій та для розгортання виїзної криміналістичної лабораторії, командно – штабного автомобіля ситуаційного центру. Закупівля обладнання: генератора; ноутбуків; автоматизованих робочих місць; планшетів; принтерів; для побудови системи відеоспостереження, серверного та програмного забезпечення для неї; підсистеми локальної телекомунікації; комплексів контролю за дорожнім рухом; нагрудних відеокамер. Проведення пусконаладжувальних робіт. Проведення дослідження громадської думки,	на оптимізації матеріально-технічного забезпечення у роботі поліції, використання систем відеонагляду, контролю за дорожнім рухом, інтеграції відеоданих з інфраструктури міста, цифровому аналізу та обробці даних, що надходять із мережі відеокамер. Новозбудована будівля Центру швидкого реагування на злочини і події у Львові, разом із проведеними роботами із реконструкції адмінбудівель 6 територіальних підрозділів поліції Львова, надає можливість інтегрувати відеодані з інфраструктури міста, створює належні технічні умови для їх обробки, зберігання та використання. У рамках проекту було здійснено розвиток оптоволоконної комунікаційної мережі, що об'єднує новозбудований Центр швидкого реагування на злочини і події у Львові із територіальними підрозділами, це дає можливість інтегрувати відеодані з камер відеоспостереження міста. Функціонує потужний сервер, що дозволяє протягом тривалого часу зберігати отримані дані, а програмне забезпечення забезпечує належну обробку отриманої інформації. Встановлено 100 комплексів камер відеоспостереження, комплектація яких підібрана відповідно до оперативних потреб та обстановки, та комплекси контролю за дорожнім рухом. Розгорнуто нову багатоканальну телекомунікаційну мережу для роботи лінії поліції 102. Для обслуговування системи
--	---	---

	спільних навчань.	будівля оснащена офісною оргтехнікою – створено автоматизовані робочі місця, працівників забезпечено ноутбуками, принтерами, службовими планшетами, нагрудними відеокамерами. В основі комплексної інтелектуальної системи закладені складні алгоритми відеоаналітики та ідентифікації. Сигнали з камер відеоспостереження надходять на спеціальні передавачі, призначені для передачі в локальні центри, відбувається процес обробки, стиснення і передачі інформації через волоконно-оптичну мережу до Центру швидкого реагування на злочини і події, де співробітники поліції відстежують обстановку і самостійно вирішують, як діяти при виникненні екстреної ситуації, виявленні злочину чи правопорушення, потребі їх припинити чи попередити. Обладнані автомобілі дозволяють вирішувати особливі завдання. Сучасна пересувна криміналістична лабораторія дозволяє оперативно і якісно збирати докази на місці вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, обладнана усім необхідним для якісного виконання роботи експертів. Броньований автомобіль корпусу оперативно-раптової дії використовується у роботі штурмовими підрозділами – відділами, які призначені для безпосереднього проведення спеціальних поліцейських операцій та інших заходів у сфері протидії злочинності, пов'язаних із
--	--------------------------	---

		підвищеною загрозою для життя і здоров'я поліцейських, ймовірністю збройного опору. Командно-штабний автомобіль обладнаний автомобільною системою технічних приладів і технічних засобів аудіо-відеофіксації інформації, її обробки та приладами спеціального зв'язку для забезпечення координації та оперативного управління силами поліції під час проведення спеціальних поліцейських операцій, забезпечення громадської безпеки і порядку під час проведення масових заходів. Забезпечення поліцейських нагрудними боді-камерами, що дозволить підвищити стандарти захисту прав громадян. Нагрудні відеокамери є засобом об'єктивного контролю за місцем подій, діями працівників поліції і громадян, способом покращення збору доказів безпосередньо із місця подій. Також за участі польських партнерів, Коменди воєвудської поліції Жешува проведено 3 спільних заходи: Конференція відкриття 11.09.2019 у м. Львів (50 учасників); Спільні тренінги 16.09.2023 у м. Львів (50 учасників); Фінальна конференція 31.08.2023 у м. Львів (50 учасників).
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
В цілому результати реалізації проекту вирішують питання покращення безпекової ситуації у м. Львів, забезпечення зростання рівня довіри громадян до поліції, забезпечення швидкого реагування поліції на інформацію про правопорушення та інші події у регіоні.		

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну за підтримки Білорусі 24 лютого 2022 року негативно вплинуло на реалізацію проекту. Через зростання цін на будівельні матеріали та інженерні комплектуючі, проектно – кошторисна документація на будівництво об'єкту «Будівництво Головним управлінням Національної поліції у Львівській області адміністративного центру швидкого реагування поліції на вул. Стрийській (біля будинку №105)» було відкориговано відповідно до актуальних ринкових цін. Після завершення тендерних процедур, було укладено договір на будівництво ГУНП у Львівській області Адміністративного Центру швидкого реагування поліції на вулиці Стрийська (Договір із ТОВ «Фірма «Інтербуд» №92 від 21.02.2023р). Будівельні роботи успішно завершено, будівлю введено у експлуатацію.

**Координатор проекту – заступник Голови
Національної поліції України**



Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заклучного моніторингу
проекту (програми) «Поліцейський офіцер територіальної громади»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції" Національна поліція України Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області Головне Управління Національної поліції в Донецькій області Головне управління Національної поліції в Житомирській області Головне управління Національної поліції в Закарпатській області Головне управління Національної поліції в Запорізькій області Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області Головне управління Національної поліції в Київській області Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області Головне управління Національної поліції в Луганській області Головне управління Національної поліції в Миколаївській області Головне управління Національної поліції в Одеській області Головне управління Національної поліції в Полтавській області Головне управління Національної поліції в Рівненській області Головне управління Національної поліції в Сумській області Головне управління Національної поліції в Тернопільській області Головне управління Національної поліції в Харківській області Головне управління Національної поліції в Херсонській області Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області Головне управління Національної поліції в Черкаській області Головне управління Національної поліції в

	Чернівецькій області Головне управління Національної поліції в Чернігівській області Головне управління Національної поліції у Вінницькій області Головне управління Національної поліції у Волинській області Головне управління Національної поліції у Львівській області Головне управління Національної поліції у місті Києві
Номер реєстраційної картки проекту	4720-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У результаті реалізації проекту підвищено ефективність діяльності та покращено сприйняття суспільством Національної поліції України (НПУ) в невеликих містах, селищах та селах через впровадження поліцейських послуг в територіальних громадах (ТГ) та підвищення професіоналізму поліцейських, що будуть служити цим громадам. Також покращено матеріально-технічну базу Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України, та поліцейських офіцерів громад (ПОГ) ГУНП в областях 42 працівники були направлені на проходження спеціалізованого навчання за програмою «Поліцейський офіцер громади» на базі Харківського національного університету внутрішніх справ у м. Вінниця
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.npu.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	270 488 144 гривень 23 копійки
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
обладнання	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Отримано ремонт офісного приміщення ДПД НПУ по вул. Інститутській для потреб ДПД НПУ
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
В першій половині 2023 року проведено відбір та навчання поліцейських офіцерів громад з різних областей України. В організаційно-штатній структурі Управління превентивної діяльності в областях створені сектори взаємодії з громадами для забезпечення ефективного підпорядкування, управління та оцінки діяльності поліцейських офіцерів громад. Для забезпечення об'єктивності оцінки роботи поліцейських розроблені та впроваджені нові показники діяльності. Відгуки громадян свідчать про підвищений рівень задоволення якістю поліцейських послуг, наданих поліцейськими офіцерами громад. Посилене відчуття безпеки у жителів територій, що обслуговуються поліцейськими офіцерами громади, підтверджується відповідними опитуваннями.	До кінця 2024 року проект за планом забезпечить наявність поліцейських офіцерів громад у всіх областях України. Кожен поліцейський офіцер громади після навчання та розподілу на службу в громаду отримає необхідне оснащення, однострій та транспортний засіб. До кінця 2024 року у всіх ГУНП областях будуть створені відділи (сектори) взаємодії з громадами, які будуть безпосередньо забезпечувати та координувати діяльність поліцейських офіцерів громад. Поліцейські офіцери громад працюють в партнерстві з громадами для виявлення та вирішення проблем, що впливають на якість життя в ТГ через превенцію та підхід, орієнтований на розв'язання проблем для створення безпечних громад та побудови довіри до поліції. Поліція дотримуватиметься встановленої системи якісного відбору, базового навчання та програм підвищення кваліфікацій поліцейських офіцерів громад. Діяльність поліцейських офіцерів громад визначена наказами Національної поліції України.	Проект реалізується в 766 територіальних громадах 23 областей, на поліцейських дільницях яких проходять службу 1476 ПОГ (Волинська – 48, Вінницька – 204, Дніпропетровська – 109, Донецька – 33, Житомирська – 38, Закарпатська – 57, Запорізька – 54, Івано-Франківська – 58, Київська – 125, Кіровоградська – 57, Львівська – 76, Миколаївська – 16, Одеська – 46, Полтавська – 38, Рівненська – 108, Сумська – 59, Тернопільська – 20, Харківська – 74, Хмельницька – 97, Херсонська – 8, Чернівецька – 91, Чернігівська – 15, Черкаська – 45). Кожного працюючого ПОГ забезпечено службовим автомобілем та іншим технічним обладнанням. У структурі управління превентивної діяльності ГУНП в областях створено відділи (сектори) взаємодії з громадами, а також відповідні сектори в територіальних (відокремлених) підрозділах поліції області, де призначено ПОГ. Також, 04 грудня 2023 року до ХНУВС направлено на навчання 200 поліцейських кандидатів на посади ПОГ, яке закінчується 23 лютого 2024 року. Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» отримано протягом 2023 року: засоби радіозв'язку, індивідуальні аптечки, автомобільні

		аптечки, транспортні засоби, газоаналізатори (алкотестери), бензопили, набори інструментів, світловідбиваючі ремені та пов'язки, сейфи для зброї на суму 270 476 178 гривень 37 копійок. Також, 04 грудня 2023 року до ХНУВС направлено на навчання 200 поліцейських кандидатів на посади ПОГ, яке закінчується 23 лютого 2024 року. Державною установою «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» отримано протягом 2023 року: засоби радіозв'язку, індивідуальні аптечки, автомобільні аптечки, транспортні засоби, газоаналізатори (алкотестери), бензопили, набори інструментів, світловідбиваючі ремені та пов'язки, сейфи для зброї на суму 270 476 178 гривень 37 копійок. По Акту № 2 від 12.10.2023 отримано поточний ремонт приміщень м.Київ, вул.. Інститутська, 29/3 для потреб ДПД НПУ на суму 11 965,86 грн
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Розвиток та реалізація проекту зробить внесок до зменшення кількості правопорушень, поліцейські стануть більш активно реагувати на скарги та проблеми жителів, громада розділить відповідальність за безпеку, очікувані показники роботи поліцейських будуть погоджені з громадами.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Координатор проекту –
Заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК
(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Операційна підтримка в наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору
цивільної безпеки України (2021-2024 рр.)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Консультативну місію Європейського Союзу в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнти	Національна поліція України, Департамент кіберполіції, Департамент патрульної поліції (далі – ДПП), Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Академія патрульної поліції», Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Криворізька академія патрульної поліції», Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції», Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Житомирська академія поліції» Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ» (далі – ДУ ЦОП), Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП у Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області,

	ГУНП у Закарпатській області, ГУНП у Запорізькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП у Київській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Львівській області, ГУНП у Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП у Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП у Харківській області, ГУНП у Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернівецькій області, ГУНП у Чернігівській області, ГУНП у м. Києві.
Номер реєстраційної картки проекту	4827-10
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Стратегічна комунікація визнана основним вирішальним чинником, який забезпечує досягнення консенсусу для реформування. Проведення ефективних кампаній з інформування громадськості й виділення для них необхідних ресурсів. Підвищення ефективності роботи правоохоронних органів (сектору цивільної безпеки) України. Зміцнення механізмів боротьби з організованою злочинністю та розвиток міжнародної співпраці з питань боротьби з організованою злочинністю відповідно до найкращих європейських практик, положень застосовного

	законодавства, а також у межах тісної співпраці між відповідними органами та агенціями. Впровадження меритократичної, ефективної та надійної системи (або систем) управління персоналом, яка передбачає застосування прозорої процедури працевлаштування після проведення належної перевірки та з урахуванням професійного рівня та вмінь потенційних кандидатів, а також кар'єрного розвитку, що сприяє підвищенню ефективності роботи й поведінки правоохоронних органів. Систематичне та структуроване застосування механізмів і заходів боротьби з корупцією та принципів належного врядування в РСЦБ упродовж усього процесу, починаючи з розробки політики та стратегії, закінчуючи їх плануванням і впровадженням в усі сфери, у межах яких працює місія. Формування внутрішніх та міжвідомчих робочих груп для вивчення можливостей зміцнення робочих відносин, взаєморозуміння, довіри і впевненості між сектором цивільної безпеки і громадянським суспільством. Впровадження й забезпечення узгодженості й об'єктивної ефективності надійних і прозорих механізмів розгляду скарг населення в усьому секторі цивільної безпеки. Налагодження надійних, ефективних і прозорих відносин сектору цивільної безпеки з громадянським суспільством, що об'єктивно забезпечує ефективне відстеження випадків порушення прав людини з боку представників і відомств сектору цивільної безпеки, а також спільна розробка планів дій із метою посилення захисту прав людини. Впровадження сектором цивільної безпеки чіткої оприлюдненої політики щодо гендерної рівності, яка відповідає відповідним узгодженим стандартам, у тому числі Резолюції Ради Безпеки ООН.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	pru.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),	17 882 682,64 грн.

у тому числі за категоріями:		
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Інформація відсутня
консультаційні послуги		Інформація відсутня
обладнання		17 882 682,64 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця		Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Повноваження та завдання різних правоохоронних органів чітко визначені та розмежовані; створені ефективні між-інституціональні механізми координації та співпраці, які функціонують за принципом локальної власності. Правоохоронні органи розробили та впровадили комплексні стратегічні комунікаційні стратегії. Цільові публічні кампанії з інформування громадськості проводяться регулярно. Правоохоронні органи	Забезпечення операційної функціональності реформ, які впроваджуються в Україні, із зосередженням уваги на актуальні потреби Національної поліції України.	На кінець звітного періоду в межах проекту реципієнтами отримано майна на загальну суму 17 882 682,64 грн., а саме: - ДПП по акту № EUAM-0936 радіосистема на суму 31 997,60 грн.; - ДПП по акту № EUAM-0937 ноутбук на суму 67 546,15 грн.; - ГУНП в Запорізькій області - зарядна станція та сонячні панелі для СУ ГУНП в Запорізькій області на загальну суму 90 789,99 грн.; - ГУНП в Харківській області – обладнання для СУ ГУНП в Харківській області згідно договору № 2023-EUAM-0943 на загальну суму 90 789,99 грн.; - ГУНП в Херсонській області - портативна зарядна станція на суму 46 759,43 грн. для підрозділів СУ ГУНП в Херсонській області; - ГУНП в Херсонській області - сонячні панелі на загальну суму 41 148,10 грн для підрозділів СУ ГУНП в Херсонській області; - ДУ ЦОП по акту № 2023-EUAM-0509 від 19.06.2023 ноутбуки 19 шт, планшети 3 шт, багатопортовий адаптер 7 шт, програмне забезпечення 91 шт для потреб ДКА, ДКП, ДСР НПУ на суму 7 190 412,25 грн.; - ДУ ЦОП по акту № 2023-EUAM-1908 від 30.08.2023 причіп для перевезення собак 16 шт для потреб підрозділів НПУ на суму 2 046 455,68 грн.; - ДУ ЦОП по акту № 2023-EUAM-2064 від 27.09.2023 радіостанції Моторола 40 шт для потреб ДПД НПУ на суму 972 787,60 грн.; - ДУ ЦОП по акту № 2023-EUAM-1471 від 18.10.2023 програмне забезпечення для потреб ДМПС НПУ на суму 633 926,00 грн.;

та прокуратура звітують про зменшення показників злочинності, включаючи скорочення часу реагування та показників обвинувачення. Поліція проходить підготовку за узгодженими принципами взаємодії поліції з громадами. Посилено співпрацю широкої громадськості та поліції у запобіганні злочинності та її подоланні. Правоохоронні органи проходять підготовку для забезпечення мирних зборів з дотриманням прав людини. Правоохоронні органи впровадили Системи оцінки ефективності роботи відповідно до найкращих практик ЄС. Зросла кількість спільних ініціатив між правоохоронними органами та громадянським суспільством. Зросла кількість скарг населення та їх розгляду.		- ДУ ЦОП по акту № 2023-EUAM-2788 від 30.11.2023 портативні радіостанції Моторола 100 шт для потреб ДПД НПУ на суму 2 212 476,00 грн.; - ДПП по акту № EUAM-2789 портативна радіостанція на суму 1 548 733,20 грн.; - ГУНП в Харківській області отримано товарно-матеріальні цінності для Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області згідно договору № 2023-EUAM-2414 на загальну суму 1 031 615,60 грн; - ГУНП в Харківській області отримано оргтехніку для Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області згідно договору № 2023-EUAM-2025 на загальну суму 1 765 671,94 грн; - ГУНП у Львівській області отримано меблі для обладнання «Зеленої кімнати» у Золочівському РВП ГУНП у Львівській області згідно договору 2023-EUAM-2004 на загальну суму 111 573,11 грн. Протягом звітного періоду здійснювались наступні заходи: - семінар «Закон про адміністративну процедуру: новий підхід до відносин держави з громадянами» та семінар з онлайн-модуля «Боротьба з торгівлею людьми» (прийняли участь відповідно 2 працівники та 1 працівник ДПП); - в квітні у семінарі «Координація діяльності правоохоронних органів у сфері протидії організованим злочинності шляхом створення міжвідомчої робочої групи» прийняли участь 6 представників ГУНП у Волинській, Рівненській та Тернопільській областях, який проходив у м. Львові; 5 представників ГУНП у м. Києві брали участь у тренінг на тему поліцейської діяльності, керованої аналітикою за участю (м. Жешув, Республіка Польща); - у березні працівники ГУНП в Дніпропетровській області (1 співробітник) та ГУНП у Донецькій області (4 працівники) приймали участь у комплексному тренінгу з дослідження відкритих джерел тренінгу; працівники ГУНП в Дніпропетровській області брали участь з основних принципів розвідки та кримінального аналізу (1 співробітник), комплексному тренінгу з тактичного/операційного та стратегічного аналізу (2 співробітники); - у травні долучились до участі в комплексному тренінгу з розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів слідчі ГУНП в Дніпропетровській області (4 працівники), ГУНП в Запорізькій області (3
--	--	--

Розроблено спеціальні навчальні програми з прав людини та пов'язаних питань і за цими програмами проводиться навчання правоохоронних органів.	працівники), ГУНП у Донецькій області (4 працівники); - у травні в комплексному тренінгу «Корупція під час війни та післявоєнної відбудови» приймав участь 1 співробітник відділу запобігання корупції ГУНП в Дніпропетровській області; - у січні проведена зустріч з керівництвом ГУНП в Одеській області щодо питань безпеки в Одеському регіоні; - у січні та червні проводились зустрічі із керівництвом Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області з питань безпеки в м. Ізмаїл; - протягом січня, квітня, червня 8 працівників ГУНП в Одеській області прийняли участь у навчальному тренінгу з питань надання першої психологічної допомоги; - у березні проведено навчальний тренінг з слідчими ГУНП в Одеській області у кількості 6-ти співробітників з питань розслідування воєнних злочинів; - протягом січня, лютого, квітня 12 співробітників ГУНП в Одеській області прийняли участь у онлайн-тренінгу з питань розслідування та переслідування за вчинення міжнародних злочинів; - 01.07.2023 проведено семінар з питань кризової комунікації з співробітниками ГУНП в Одеській області; - 04 - 07.07.2023 та 09-16.08.2023 проведено зустрічі з співробітниками поліції м. Рені та м. Ізмаїл Одеської області з питань щодо оцінювання ризиків безпеки; - 29-30.08.2023 семінар щодо діяльності міжвідомчих робочих груп у сфері протидії організованим злочинності брали участь 3 працівники ГУНП в Кіровоградській області (м. Одеса); - 16-18.08.2023 семінар на тему «Діяльність пов'язана з міжвідомчими робочими групами у сфері протидії організованим злочинності» брали участь 3 працівники ГУНП в Херсонській області; - 04-08.09.2023 – тренінг з психологічної підтримки для правоохоронних органів стосовно обміну досвіду та вивчення нових практик щодо надання психологічної допомоги та роботи з травмами, пов'язаних з війною брав участь 1 працівник ГУНП в Київській області та 1 працівник ГУНП у Дніпропетровській області (м. Єленя-Гура, Республіка Польща);
--	--

		- 06.09.2023 поведено зустріч з співробниками поліції м. Ізмаїл Одеської області щодо обговорення проєкту «Діалог з безпеки громади»; - 26-29.09.2023 проведено зустріч з співробітниками ГУНП в Одеській області з питань міграції та протидії торгівлі людьми та обігу зброї; - 02-05.10.2023 тренінг на тему «Моделі ефективної міжвідомчої взаємодії у кримінальних провадженнях за участі дітей» брав участь 1 працівник ГУНП у м. Києві; -07-16.10.2023 прийняття участі 1 працівника ГУНП у Донецькій області у заходах із удосконалення вмінь та навичок необхідних для розслідування воєнних злочинів і переслідування міжнародних злочинів, 1 особа (м. Гааги, Королівство Нідерландів); -23-27.10.2023 – тренінг з ключових навичок цифрової криміналістики брав участь 1 працівник ГУНП в Дніпропетровській області (м. Відень, Австрійська Республіка); -26-27.10.2023 тренінг на тему «Управління стресом» за участю 2 працівників ГУНП у м. Києві; -10-20.11.2023 тренінг для фахівців поліції, прокурорів, судмедекспертів щодо патологічних аспектів при огляді масштабних місць скоєння злочинів прийняв участь 1 працівник ГУНП у Донецькій області (м. Кельна, Федеративна Республіка Німеччина); -14-15.11.2023 – участь в тренінгу з управління проєктами за участю 2 працівників ГУНП в Дніпропетровській області; -27.11.2023-29.11.2023 – семінар щодо використання та аналізу відкритих джерел інформації прийняли участь 5 представників ГУНП у Донецькій області та 5 працівників ГУНП у Дніпропетровській області; -08.11.2023 семінар на тему «Боротьба з незаконним обігом вогнепальної зброї, законодавчі та практичні проблеми» брали участь 2 працівники ГУНП в Чернівецькій області; -28-30.11.2023 семінар на тему «Фінансові розслідування для фахівців БЕБ, НПУ, ДБР і СБУ» брали участь 2 працівники ГУНП в Чернівецькій області; -04.12.2023 круглий стіл в межах «16 днів активізму проти гендерно-зумовленого насильства» за участю 7 працівників ГУНП в Дніпропетровській області;
--	--	--

		-05.12.2023 конференція «Боротьба з гендерно-зумовленим насильством починається з вас. Говоріть, допомагайте, зупиніть гендерно-зумовлене насильство» брали участь 7 працівників ГУНП в Дніпропетровській області.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементація програми КМЄС в Україні відповідає основним пріоритетним напрямкам Національної поліції України на 2023 рік, а саме:		
1) відсіч та стримування збройної агресії РФ; 2) протидія найбільш актуальним для воєнного стану кримінальним правопорушенням; 3) безпечна громада та формування безпечного середовища; 4) розвиток інформаційних технологій, уніфікація зв'язку та кіберзахист; 5) розвиток системи внутрішнього контролю та запобігання корупції; 6) захист та розвиток кадрового потенціалу.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

**Координатор проекту – заступник Голови
Національної поліції України**



Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка становлення та розвитку Департаменту
головної інспекції Національної поліції України та управлінь головної
інспекції в Головних управліннях Національної поліції в областях та
м. Києві»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/ <u>річний</u> /заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні).
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Національна поліція України, Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП в Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Закарпатській області, ГУНП в Запорізькій області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Київській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Львівській області, ГУНП в Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП в Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП в Харківській області, ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернігівській області, ГУНП в Чернівецькій області, ГУНП у м. Києві Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ»
Номер реєстраційної картки проєкту	4887-01

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітньому періоді міжнародна технічна допомога не надавалась
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація не розміщувалась
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітнього періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Створення і успішна апробація нової системи конкурсного відбору та професійної підготовки/підвищення кваліфікації для кадрового складу головної інспекції з широким застосуванням сучасних методів відбору і професійної підготовки; Комплектування особового складу підрозділів головної інспекції на основі конкурсного відбору та вдосконалених програм професійної підготовки; Підвищення мотивації та рівня задоволеності умовами праці та несення служби серед працівників	Проведення відбору кадрів до підрозділів головної інспекції на основі чітких вимог та критеріїв для забезпечення управління професійним та мотивованим штатом працівників. Підвищення професійної підготовки працівників підрозділів головної інспекції. Підвищення мотивації та рівня задоволеності умовами праці та несення служби серед персоналу підрозділів НПУ. Суттєве зниження корупційних ризиків та службових правопорушень в підрозділах НПУ.	У звітньому періоді міжнародна технічна допомога не надавалась

підрозділів головної інспекції НПУ. Зниження корупційних ризиків та правопорушень в підрозділах головної інспекції НПУ; Підвищення рівня довіри населення до НПУ в більш довгостроковій перспективі.	Підвищення рівня задоволеності громадян якістю поліцейських послуг, що надаються підрозділами НПУ.	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідає основним пріоритетним напрямам реформування НПУ, реалізація проєкту здійснювалась відповідно до плану з урахуванням протидії військовій агресії рф		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проєктних заходів через вторгнення російської федерації на територію України.		

Координатор проєкту
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Запобігання незаконному обігу ядерних та інших
радіоактивних матеріалів»

(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2023– 31.12.2023	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство енергетики/Національну адміністрацію ядерної безпеки США/Управління з виявлення та стримування ядерної безпеки.	
Бенефіціар	Національна поліція України	
Реципієнт	Національна поліція України, Головне управління Національної поліції у Донецькій області, Головне управління Національної поліції у Луганській області, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проєкту	4891	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати реалізації проєкту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
обладнання	Не надавалось.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні	Заплановані результати на кінець	Фактичні результати на

критерії результативності проекту (програми)	звітного періоду	кінець звітного періоду
Внаслідок реалізації проекту буде посилено спроможності Національної поліції України у виявленні ядерних та інших радіоактивних матеріалів, що в свою чергу в цілому покращить систему виявлення таких речовин. Крім того, завдяки отриманому обладнанню покращиться якість проведення поверхневих перевірок осіб, речей та транспортних засобів. Реалізація проекту призначена для зменшення соціальної напруженості в Україні через занепокоєння тим, що терористичні групи можуть отримати доступ до радіоактивних матеріалів.	Проведення нарад з обговорення питань щодо визначення місць та підрозділів, які отримають обладнання, системи або навчання в рамках цієї діяльності; Виконавці проводять обстеження ділянок і опитування на місцях та з тими підрозділами, які отримають обладнання, системи або навчання; Обговорення з метою визначення остаточного переліку обладнання, систем та тренінгів, які будуть включені в цю діяльність; Розробка проектів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Узгодження проектів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Затвердження проектів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Постачання обладнання, систем та проведення відповідних тренінгів; Приймання обладнання та систем, перевірка їх працездатності; Аналіз впливу діяльності та визначення необхідності поставки додатково обладнання, системи або тренінгів.	У звітному періоді були проведені наради щодо визначення підрозділів, які отримають міжнародну технічну допомогу та обстежені ділянки, де буде розміщено обладнання.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементація проекту відповідає основним пріоритетним напрямам реформування НПУ		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів у зв'язку із вторгненням РФ на територію України.		

Координатор проекту
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Посилення спроможності Національної поліції України
у боротьбі з кіберзлочинністю та сексуальною експлуатацією дітей в мережі
Інтернет»
(повне найменування проекту (програми))


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Департамент кіберполіції НПУ; Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ».
Номер реєстраційної картки проекту	4905
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У звітньому періоді міжнародна технічна допомога не надавалась
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Не розмішувалась
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	У звітньому періоді міжнародна технічна допомога не надавалась
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	У звітньому періоді міжнародна технічна допомога не надавалась
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Результат 1. Покраще свою спроможність у розслідуванні кіберзлочинів.	Проведення тренінгів для оперативного персоналу Департаменту кіберполіції НПУ щодо основ розслідування кіберзлочинів; Проведення трьох поглиблених навчальних курсів для кіберінспекторів з реагування на кіберзлочини; Забезпечення кіберінспекторам Департаменту кіберполіції НПУ доступу до курсів з кібербезпеки; Надання Департаменту кіберполіції НПУ спеціалізованого апаратного і програмного забезпечення.	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась
Результат 2. Посилить свою спроможність у проведенні гендерно-чутливих розслідувань злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей в мережі Інтернет, і розшуку зловмисників.	Розробка методологічних рекомендацій щодо проведення інтерв'ю з дівчатами і хлопцями, які зазнали сексуального насильства; Розробка та запуск базового онлайн-курсу по боротьбі з сексуальною експлуатацією дітей онлайн; Розробка та проведення двох навчальних курсів для представників регіональних підрозділів Департаменту кіберполіції НПУ, які координують питання боротьби із сексуальною експлуатацією дітей онлайн; Сприяння участі співробітників Департаменту кіберполіції НПУ у міжнародних курсах з розслідування випадків сексуальної експлуатації дітей онлайн.	
Результат 3. Департамент кіберполіції НПУ покращив свою спроможність у розробці і проведенні кампаній з підвищення	Розробка методологічних рекомендацій з планування і проведення успішних кампаній з підвищення обізнаності громадськості про	

обізнаності про сексуальне насильство над дітьми в інтернеті.	проблему сексуального насильства над дітьми в мережі Інтернет; Проведення тренінгів для персоналу Департаменту кіберполіції НПУ щодо планування і проведення успішних кампаній з підвищення обізнаності громадськості про проблему сексуального насильства над дітьми в мережі Інтернет; Проведення апробації методологічних рекомендацій щодо проведення кампанії з підвищення обізнаності громадськості про проблему сексуального насильства над дітьми в мережі Інтернет.	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідає основним пріоритетним напрямам реформування НПУ		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з вторгненням РФ на територію України Координатор проєктів ОБСЄ в Україні припинив свою діяльність на території України, у зв'язку з чим після 24.02.2022 жодні заходи по проєкту не проводились		

Координатор проєкту –
заступник Голови Національної
поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка стійкого розвитку підрозділів поліції
особливого призначення «КОРД» Національної поліції України»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/ <u>заключний</u> (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.05.2022 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні).
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Національна поліція України, Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП в Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Закарпатській області, ГУНП в Запорізькій області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Київській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Львівській області, ГУНП в Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП в Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП в Харківській області, ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернігівській області, ГУНП в Чернівецькій області, ГУНП у м. Києві, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ».
Номер реєстраційної картки проекту	4973
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За результатами імплементації Проєкту підвищено спроможність та потенціал підрозділів «КОРД» для виконання спеціальних поліцейських операцій відповідно до найкращих міжнародних практик. Підвищено спроможність підрозділів «КОРД» в межах компетенції виконання операцій з метою усунення загроз національній безпеці України. Збільшення довіри населення до Національної поліції України . Реалізація Проєкту сприяла підвищенню ефективності роботи підрозділів «КОРД» у межах їх повноважень. Отриманно обладнання необхідне для успішного виконання спеціальних операцій.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	data.gov.ua npu.gov.ua	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	55 687 784,84 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
обладнання	55 687 784,84 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проєкт забезпечить транспортні засоби та спеціальне обладнання для проведення спеціальних поліцейських операцій, включаючи снайперську оптику та обладнання для альпінізму. Проєкт передбачає розвиток інфраструктури навчального центру Національної академії	1. Підрозділи «КОРД» перейдуть на короткоствольну вогнепальну зброю за стандартами НАТО; 2. Щонайменше 80 % вакантних посад інспекторів-штурмовиків будуть доукомплектовані у всіх підрозділах «КОРД»; 3.Сертифікація	Відрядження представників управління «КОРД» ГУНП в області з 19.03.2023 по 05.04.2023 з метою участі в навчальному курсі з обміну досвідом у військовій галузі між поліцейськими НПУ та підрозділами Сил Спеціальних операцій Чеської Республіки. По Акту № 180 від 09.06.2022 отримано спальні мішки – 200

внутрішніх справ в селі Віта Поштова Київської області, включаючи будівництво спортивного комплексу та покращення стану відкритого тиру. Проект передбачає курси з тактичної та іншої професійної підготовки, включаючи розвиток інструкторського складу, планування та проведення нічних операцій, тактику пересування малих груп, проведення навчань по роботі з вибуховими пристроями, робота на воді та інші пріоритетні напрямки, визначені робочою групою Проекту. Тренінги та консультації здійснюватимуть співробітники американських правоохоронних органів та відомств. Проект дозволить представникам підрозділів «КОРД» проходити навчальні заходи в США та брати участь у спільних вправах та змаганнях. В підрозділах «КОРД» запровадять стійку систему якісного відбору, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, а також зможуть управляти власними ресурсами. Реалізація Проекту сприятиме подальшому підвищенню ефективності роботи підрозділів «КОРД» у межах їх повноважень, визначених нормативно-правовими актами Національної поліції України та Міністерства внутрішніх справ України.	щонайменше 90% поліцейських підрозділів «КОРД», які беруть участь у тренінгах, що фінансуються відділом з правоохоронних питань Посольства США, за результатами закінчення спеціалізованих тренінгів; 3.Отримання обладнання необхідного для успішного виконання спеціальних операцій.	шт, наповнення для індивідуальної аптечки – 500 шт, гемостатична пов'язка – 582 шт, налобний ліхтарик з червоним світлом – 250 шт, сухпаї з нагрівачем – 70 шт на суму 3 151 816,06 грн. По Акту № 189-2022 від 23.06.2022 отримано колективний бронешит 4 класу захисту з ліхтариком – 20 шт на суму 3 310 800,00 грн. По Акту № 195-2022 від 30.06.2022 отримано автомобілі Мітсубісі – 4 шт на суму 4 561 830,00 грн. По Акту № 208-2022 від 04.07.2022 отримано гідратор камельбек питна система на 3 літри – 642 шт, гемостатичний бинт – 1000 шт, шина універсальна пластикна – 600 шт, шийний комір – 200 шт, ноші армійські – 100 шт, ліхтарик люмінесцентний – 100 шт, ножиці атравматичні великі – 300 шт, назофарингеальний повітровід з мастилом – 1200 шт, мішок спальний – 600 шт, намет для одного – 100 шт, рукавиці тактичні – 800 шт, тепловізор – 15 шт на суму 13 250 386,33 грн. По Акту № 224-2022 від 20.07.2022 отримано броньований автомобіль Тайота 1 шт на суму 5 218 785,00 грн. По Акту № 262-2022 від 08.08.2022 отримано снайперська гвинтівка – 25 шт, оптичний приціл – 25 шт, сошки МН – 25 шт, глушники – 25 шт, магазин – 25 шт на суму 14 533 239,75 грн. По Акту № 266-2022 від
--	--	---

		09.08.2022 отримано бінокляр нічного бачення – 20 шт, інфрачервоний прицільний лазер – 20 шт, кріплення на шолом – 20 шт, голка для декомпресії грудної клітки – 2400 шт, намети – 2 шт на суму 11 413 615,20 грн. По Акту № 273-2022 від 09.08.2022 отримано сонячні панелі – 25 шт, портативна зарядна станція – 25 шт на суму 247 312,50 грн
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідає основним пріоритетним напрямкам реформування НПУ, стан реалізації здійснюється відповідно до плану з урахуванням протидії військовій агресії рф.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з військовою агресією рф, частина навчальних заходів, курсів та підвищення кваліфікації у звітньому періоді не проводилися.		

Координатор проєкту –
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту «Підтримка стійкого розвитку підрозділів вибухотехнічної служби
Національної поліції України у складі поліції особливого призначення»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.05.2022 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні).
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Національна поліція України, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», Головне управління Національної поліції (далі - ГУНП) у Донецькій області, Г'УНП у Луганській області, Г'УНП в Дніпропетровській області, ГУНП в Донецькій області, ГУНП в Житомирській області, ГУНП в Закарпатській області, ГУНП в Запорізькій області, ГУНП в Івано-Франківській області, ГУНП в Київській області, ГУНП в Кіровоградській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП в Миколаївській області, ГУНП в Одеській області, ГУНП в Полтавській області, ГУНП в Рівненській області, ГУНП в Сумській області, ГУНП в Тернопільській області, ГУНП в Харківській області, ГУНП в Херсонській області, ГУНП в Хмельницькій області, ГУНП в Черкаській області, ГУНП в Чернівецькій області, ГУНП в Чернігівській області, ГУНП у Вінницькій області, ГУНП у Волинській області, ГУНП у Львівській області

		ГУНП у місті Києві Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання "Житомирська академія поліції"
Номер реєстраційної картки проекту		№ 4974-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		В рамках проекту отримано набори для вибухотехніків для потреб УВТС у складі ГУНП в областях
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		https://www.npu.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		5 837 332 гривень 20 копійок
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання		5 837 332 гривень 20 копійок.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не проводились.
адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
До кінця 2023 року доукомплектувати вакантні посади Управління вибухотехнічної служби НПУ та сертифікувати щонайменше 90% інструкторів на основі стандартизованих процедур підвищення кваліфікації; До кінця 2023 року щонайменше 70% вакантних посад вибухотехніків будуть доукомплектовані в усіх підрозділах ВТС; Сертифікація щонайменше 90% поліцейських підрозділів ВТС, які беруть участь у тренінгах, що фінансуються відділом з правоохоронних питань	В результаті проекту підрозділи ВТС значно посилять свою спроможність, професіоналізм, результативність та суспільний імідж. Відповідне технічне обладнання та спеціалізовані тренінги підвищать спроможність та здатність ВТС виконувати спеціальні вибухотехнічні роботи з метою усунення загроз національній і публічній безпеці України та збільшення довіри населення до НПУ.	-по Акту № 328/2022 від 29.09.2022 набори для вибухотехніків 50 шт для потреб УВС у складі ГУНПУ в областях на суму 5 837 332,20 грн.

Посольства США, за результатами закінчення спеціалізованих тренінгів; Покращення умов для роботи підрозділів ВТС.		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
В результаті проекту підрозділами ВТС посилено свою спроможність, професіоналізм, результативність та суспільний імідж. Відповідними технічним обладнанням та спеціалізованими тренінгами підвищено спроможність та здатність ВТС виконувати спеціальні вибухотехнічні роботи з метою усунення загроз національній і публічній безпеці України та збільшення довіри населення до НПУ.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

**Координатор проекту –
Заступник Голови
Національної поліції України**




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК
(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз представлений Представництвом Європейського Союзу в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції" Національна поліція України Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області Головне Управління Національної поліції в Донецькій області Головне управління Національної поліції в Запорізькій області Головне управління Національної поліції в Луганській області Головне управління Національної поліції в Миколаївській області Головне управління Національної поліції в Полтавській області Головне управління Національної поліції в Сумській області Головне управління Національної поліції в Тернопільській області Головне управління Національної поліції в Харківській області Головне управління Національної поліції в Херсонській області Головне управління Національної поліції в Чернігівській області
Номер реєстраційної картки проекту	5194-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Очікується забезпечення мультиплікаційного ефекту шляхом подальшого розширення ключових заходів, а саме: економічне відновлення та розвиток інфраструктури; місцеве врядування та реформа децентралізації влади; громадська безпека та соціальна згуртованість.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://www.npu.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на	13 836,75 дол. США або 511 959,75 грн.

(програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
обладнання	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не здійснювалось
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підтримка зміцнення стійкості та раннього відновлення постраждалих громад внаслідок воєнних дій у визначених цільових регіонах України. Підвищення рівня безпеки громад, збереження соціальної структури у цільових громадах.	Підвищено спроможності Національної поліції щодо підтримання громадської безпеки у регіонах, які постраждали внаслідок війни;	Отримано аварійні м'які носії – 10 шт., аптечки першої допомоги – 50 шт., кровоспинний турнікет – 30 шт. на загальну суму 4 612,25 дол. США або 170 653,25 грн. для потреб Головного управління Національної поліції України у Чернігівській області. Отримано аварійні м'які носії – 10 шт., аптечки першої допомоги – 50 шт., кровоспинний турнікет – 30 шт. на загальну суму 4 612,25 дол. США або 170 653,25 грн. для потреб Головного управління Національної поліції України у Херсонській області. Отримано аварійні м'які носії – 10 шт., аптечки першої допомоги – 50 шт., кровоспинний турнікет – 30 шт. на загальну суму 4 612,25 дол. США або 170 653,25 грн. для потреб Головного управління Національної поліції України у Миколаївській області.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Підвищено спроможності поліції та екстрених служб щодо проведення ефективних аварійно-рятувальних робіт і підтримання охорони прав і свобод людини у регіонах, які постраждали внаслідок воєнних дій. та приймаючих регіонах.

Підвищено спроможність місцевих органів влади, суб'єктів громадянського суспільства та надавачів послуг у сфері безпеки щодо забезпечення охорони прав і свобод людини та вирішення проблеми гендерно зумовленого насильства / сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемних питань не виникало.

Координатор проєкту
Заступник Голови Національної
поліції України



(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК
(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Посилення правоохоронних органів України під час
війни та у повоєнний період».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		Річний	
Період звітування		01.01.2023 – 31.12.2023	
1. Вихідні дані проєкту (програми)			
Партнер з розвитку		Рада Європи	
Бенефіціар		Національна поліція України	
Реципієнт		Національна поліція України	
Номер реєстраційної картки проєкту		5168-01	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Метою проєкту є підтримка українських правоохоронних органів у створенні необхідних передумов для кращого впровадження стандартів та застосування практик, що посилюють ефективність розслідувань порушень прав людини, у тому числі в умовах війни, що триває	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		https://www.coe.int/en/web/kyiv/strengthening-ukrainian-law-enforcement-agencies-during-war-and-post-war-period-	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		Міжнародна технічна допомога у вигляді майна не надавалась, за іншими категоріями управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
консультаційні послуги		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
обладнання		У звітному періоді міжнародна технічна допомога у вигляді майна не надавалась.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не проводились.	
адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	

- посилення спроможності фахівців в області криміналістики для забезпечення оперативності розслідувань, оцінки завданих війною збитків та у ширшому контексті реформування правоохоронних органів; - розгляд та впровадження Керівниками НПУ щодо приведення інституційних положень та практик у відповідність до стандартів Ради Європи, у тому числі у контексті реформи правоохоронної системи; - наявні інструменти та методології для оцінювання ефективності роботи слідчих у відповідності до стандартів Ради Європи та найкращих практик; - функціонування та вдосконалення системи первинної підготовки та підвищення кваліфікації співробітників НПУ для забезпечення їхнього доступу до безперервного навчання під час війни; - набуття знань та навичок для ефективного розслідування тяжких порушень прав людини, застосування інноваційних засобів і методів збирання	У звітному періоді не було заплановано отримання міжнародної технічної допомоги.	На кінець звітного періоду в межах проекту були здійснені наступні заходи: Управлінням ДГІДПЛ НПУ з метою підвищення стандартів захисту прав людини в підрозділах Національної поліції України, було прийнято участь в тренінгах: - тренінг для тренерів на тему: «Гендерна рівність і заборона дискримінації крізь призму статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколу 12 до Конвенції», місце проведення – м. Київ, дата проведення: 13 – 14 липня 2023 року, участь взяли 30 осіб з числа працівників ДГІДПЛ НПУ; - тренінг для інспекторів дотримання прав людини на тему: «Стандарти та гарантії Європейської конвенції з прав людини у контексті впровадження системи «Custody Records»», місце проведення – м. Київ, дата проведення: 10 – 11 жовтня 2023 року, участь взяли 24 інспектори дотримання прав людини ГУНП в областях; - тренінг на тему: «Стандарти та зобов'язання відповідно до міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини: воєнні злочини та тяжкі порушення прав людини у контексті війни в Україні місце
--	---	---

доказів та проведення розслідувань, пов'язаних з війною; -налагодження міжвідомчої співпраці між правоохоронними органами у сфері запобігання катуванням та неналежному поводженню шляхом підвищення обізнаності, а також посилення їхньої спроможності ефективно розслідувати випадки неналежного поводження заподіяного представниками держави.	проведення – м. Київ, дата проведення: 01 – 02 листопада 2023 року, участь взяли 25 осіб з числа працівників ДГІДПІЛ НПУ; -дискусійний клуб щодо запобігання та протидії катуванням у системі кримінальної юстиції, тема: «Протидія катуванням під час війни: чи на часі?», місце проведення – м. Київ, дата проведення: 14 грудня 2023 року, участь взяли 2 особи з числа працівників ДГІДПІЛ НПУ.
--	--

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Під час імплементації проекту були досягнуті наступні результати:

- 1) підтримка правоохоронних органів у застосуванні належних стандартів і підходів у розслідуванні тяжких порушень прав людини у контексті війни;
- 2) підтримка інституційної спроможності та подальшого розвитку правоохоронних органів під час війни та у повоєнний період;
- 3) підтримка правоохоронних органів у забезпеченні дотримання стандартів, проведенні належного розслідування злочинів, забезпеченні подальшої боротьби з неналежним поведінням;
- 4) підтримка правоохоронних органів у створенні необхідних передумов для кращого впровадження стандартів та застосування практик, що посилюють ефективність розслідування порушень прав людини, у тому числі в умовах війни, що триває.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Не вдалося провести ряд проектних заходів через вторгнення російської федерації на територію України.

Координатор проекту:

Заступник Голови

Національної поліції України



Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка у зміцненні експертно-криміналістичного
потенціалу Національної поліції України та Державного бюро
розслідувань»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/ <u>заключний</u> (зазначити необхідне)	<u>Заключний</u>
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Консультативна місія Європейського Союзу (КМЄС) в Україні
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Національна поліція України Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції"
Номер реєстраційної картки проєкту	5222
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт спрямований на вдосконалення рівня професіоналізму й навичок у сфері цифрової криміналістики, необхідних для посилення спроможності відповідних фахівців працювати над складними завданнями, який охопив деякі питання спеціалізованих галузей з цифрової криміналістики, що мають найбільшу актуальність для виконання спеціалістами-криміналістами покладених на них завдань під час проведення слідчих (розшукових) дій
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	data.gov.ua pru.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	2 203 300, 00 гривень
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.

обладнання	Не надавалось.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Набуття навичок цифрової криміналістики працівниками Національної поліції України в ході проведення слідчих (розшукових) дій; вдосконалення рівня професіоналізму й навичок у сфері цифрової криміналістики, необхідних для посилення спроможності відповідних фахівців працювати над складними завданнями, який охопив деякі питання спеціалізованих галузей з цифрової криміналістики, що мають найбільшу актуальність для виконання спеціалістами-криміналістами покладених на них завдань під час проведення слідчих (розшукових) дій; вивчення передового досвіду фахівців Федерального міністерства внутрішніх справ Республіки Австрія та Національної агенції кримінального розшуку за такими напрямками: виявлення та боротьба зі злочинами, скоєними в інтернет-просторі «Darknet»; стратегії боротьби з кіберзлочинністю в «темній» мережі; кейси, пов'язані з криптовалютним шахрайством, аспекти арешту криптовалют і виявлення зв'язків між віртуальними гаманцями злочинців; цілі та завдання мобільної криміналістики, можливості криміналістичної техніки, особливості зняття	Закупівля безстрокових ліцензій на програмне забезпечення «Pix4Dmapper Desktop»; участь в міжнародному навчальному курсі з цифрової криміналістики для набуття навичок цифрової криміналістики працівниками Національної поліції України в ході проведення слідчих (розшукових) дій.	В межах проєкту отримано майна за загальну суму 2 203 300, 00 грн. ГСУ НПУ отримано ліцензії на програмне забезпечення «Pix4Dmapper Desktop». Також проводились наступні заходи: з 19 по 28 травня 2023 року було здійснено службове відрядження представників поліції до міста Відня (Республіка Австрія) з метою участі в міжнародному навчальному курсі з цифрової криміналістики. Брало участь 2 працівника ГСУ НПУ та 1 працівник ГУНП в Харківській області.

інформації з мобільних електронних носіїв; ІТ-криміналістика, поняття інформаційних технологій; методи розслідування та аналізу для виявлення потенційних кіберінцидентів; принципи кібербезпеки, стримування та протидія кіберзлочинності; засоби автомобільної криміналістики, програмне забезпечення «Berla», зняття інформації з автомобільних модулів для подальшого оброблення отриманих даних; заходи й засоби спостереження та захисту електронних мереж; програмне забезпечення та інструменти оперативних досліджень, технічні рішення, пов'язані з цифровими доказами.		
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Посилені спроможності криміналістичних підрозділів Національної поліції України та оптимізовані процеси розслідування з метою уникнення додаткових ризиків для безпеки персоналу та технічних засобів партнерів місії. Забезпечені потреби служб у розширенні їхнього потенціалу в галузі цифрової криміналістики, а також надані технічні засоби, необхідні для дослідження великих місць злочину.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Ряд проєктних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) були скасовані або перенесені через вторгнення російської федерації на територію України.		

Координатор проєкту
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) **«Підтримка поліції для створення ефективної моделі
реагування на ДН/ГЗН в умовах війни і на перехідний період»**
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/ <u>річний</u> /заклучний (зазначити необхідне)	<u>Річний</u>
Період звітування	01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Фонд Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Національна поліція України Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції" Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області Головне управління Національної поліції в Сумській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5284
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проєкту для ДПД НПУ отримано ноутбуки, планшети, повербанки, ліхтарі ручні, багатофункціональні пристрої, неттопи, принтери, накопичувачі, зарядні станції, сонячні портативні зарядні міні станції, ковдри з обігрівом.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	data.gov.ua npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 922 893,00 гривень
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.

обладнання	Не надавалось.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Посилення підтримки реагування поліції на домашнє та гендерно зумовлене насильство (ДН/ГЗН) у двох цільових регіонах, які постраждали від воєнних дій, щоб пілотувати оптимальну модель підтримку постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом; розвиток потенціалу поліцейських у наданні ефективної підтримки постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства; розробка та пілотування поліцейських алгоритмів та схем перенаправлення;моніторинг та документування результатів проекту в контексті покращення надання поліцейських послуг постраждалим від домашнього насильства та гендерно зумовленого насильства завдяки розширеному реагуванню поліції в регіонах, які постраждали від війни. Реалізація проекту передбачає закупівлю транспортних засобів, обладнання та організацію необхідного навчання поліцейських. Посилено реагування поліції	В рамках проекту для ДПД НПУ отримано ноутбуки, планшети, повербанки, ліхтарі ручні, БФП, неттопи, принтери, накопичувачі, зарядні станції, сонячні портативні зарядні міні станції, ковдри з обігрівом. В результаті проекту відбудеться підвищення ефективності реагування поліції на домашнє та гендерно зумовлене насильство (ДН/ГЗН) через розбудову потенціалу поліції, посилення співпраці між поліцією та громадами, підтримка систем послуг для постраждалих від ГЗН, а також ефективний механізм раннього попередження. Підвищення ефективності реагування поліції на випадки ДН/ГЗН та підвищення якості поліцейських послуг сприятиме підвищенню рівня довіри членів громади до поліції. Результатом проекту стане підвищення ефективності реагування поліції на ДН/ГЗН у вибраних регіонах через розбудову потенціалу поліції для охоплення всього регіону, включаючи сільські та віддалені райони, сприяння співпраці між поліцією та муніципалітетом/громадою,	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майна на загальну 3 922 893 гривень 00 копійок, а саме: -по Акту № 4 від 25.12.2023 ноутбук 30 шт., планшет 30 шт., повербанк 15 шт., ліхтар ручний 140 шт., БФП 15 шт., неттоп 30 шт., принтер 15 шт., накопичувач 15 шт., зарядна станція 7 шт., сонячна портативна зарядна міні станція 5 шт., ковдра з обігрівом 15 шт. для потреб ДПД НПУ на суму 3 922 893,00 грн.

та ДН/ГЗН у Сумській та Дніпропетровській областях шляхом підтримки новостворених 4 спеціалізованих підрозділів з протидії ДН/ГЗН та 4 мобільних груп реагування на ДН/ГЗН; - 160 працівників поліції пройшли навчання щодо ефективного реагування на ГЗН та підтримувати постраждалих від ГЗН та СНПК; - поліцейські алгоритми реагування на ГЗН та схеми направлення оновлені відповідно до потреб постраждалих від ГЗН та СНПК; - обладнання, у тому числі поліцейські автомобілі та оргтехніка, для 12 спеціалізованих підрозділів поліції та 15 мобільних груп поліції; результати проекту оцінюються та документуються для подальшого розповсюдження	підтримки систем послуг для постраждалих від ГЗН, а також ефективний механізм раннього попередження. Підвищення ефективності реагування поліції на випадки ДН/ГЗН та підвищення якості поліцейських послуг сприятиме підвищенню рівня довіри членів громади до поліції, що також може призвести до збільшення кількості зареєстрованих випадків ДН/ГЗН. Модель розширених послуг поліції та вдосконалення механізмів перенаправлення буде оцінено та задокументовано для подальшого поширення на національному рівні та можливого відтворення в інших регіонах.	
---	--	--

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Посилено підтримку реагування поліції на домашнє та гендерно зумовлене насильство (ДН/ГЗН) у 2 цільових регіонах, які постраждали від воєнних дій, щоб пілотувати оптимальну модель підтримки постраждалих від ГЗН, включаючи постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) були скасовані або перенесені через вторгнення російської федерації на територію України.

Керівник реципієнта
Заступник Голови Національної
поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка зміцнення потенціалу державних органів
влади України у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом зброї,
боєприпасів та вибухових речовин в усіх його проявах»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)		Річний
Період звітування		01.01.2023-31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	ОБСЄ через Спеціального представника Головування – Координатора проєктів ОБСЄ в Україні	
Бенефіціар	Національна поліція України	
Реципієнт	Національна поліція України Державна установа "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції"	
Номер реєстраційної картки проєкту	5363	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://www.npu.gov.ua/	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.	
консультаційні послуги	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.	
обладнання	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не здійснювалось	
адміністративні витрати виконавця	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Посилені наглядові спроможності МВС у частині здійснення контролю за виготовленням, маркуванням та обліком ЗБВР. Посилені оперативні спроможності МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної	Впровадження і трансфер міжнародних стандартів і найкращих практик здійснення контролю за виготовленням, маркуванням і обліком зброї, боєприпасів та вибухових речовин (далі –	За звітний період міжнародна технічна допомога не надавалась.

поліції України в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР.	ЗБВР) в Україні, включаючи знешкодження стрілецької зброї й легких озброєнь. Розвиток ІТ інфраструктури МВС з метою протидії незаконному обігу та контролю. Сприяння трансферу найкращих практик і знань у сфері криміналістичних досліджень і розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР.	
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Посилені наглядові спроможності МВС у частині здійснення контролю за виготовленням, маркуванням та обліком ЗБВР. Посиленні спроможності МВС в частині вдосконалення законодавчих механізмів регулювання обігу і використання ЗБВР, та їх контролю, а також підвищення рівня обізнаності громадськості про ризики, що несуть незаконне володіння, використання і переміщення ЗБВР. Покращена координація дій і співпраця в системі МВС та, в результаті, розробка стратегічних підходів до запобігання та протидії незаконному обігу ЗБВР в усіх аспектах в Україні, збір і аналіз даних в системі МВС.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Координатор проекту –
Заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК
(ініціали та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Допомога Україні та Молдові в протидії хімічним,
біологічним, радіологічним та ядерним загрозам».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний	
Період звітування	24.05.2022 – 31.12.2023	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство оборони США/Агентство зі зменшення загрози.	
Бенефіціар	Національна поліція України	
Реципієнт	Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»	
Номер реєстраційної картки проекту	5007-03	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Основною метою проекту є надання технічної допомоги для підвищення ефективності боротьби із зброєю масового значення, безпеки кордонів, надання обладнання для протидії хімічним, біологічним, радіологічним, ядерним загрозам.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	npu.gov.ua data.gov.ua	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	50 221 251,24 грн.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося воновцями проекту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося воновцями проекту.	
обладнання	50 221 251,24 грн.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося воновцями проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Зниження ризиків у сфері безпеки, що виникають внаслідок російського вторгнення в Україну,	Постачання обладнання, запасних частин, витратних матеріалів та виконання робіт та послуг для розширення	По Акту № Т029-NPU-09302022 від 18.10.2022 модульні будиночки 10 шт на суму 5 371 927,34

присутності російських зловмисників у Придністров'ї, великої кількості радіологічних джерел/звичайних озброєнь та інших матеріалів, що викликають занепокоєння, присутності організованої злочинності в регіоні та не прикриті ділянки кордонів Молдови та України.	можливостей Національної поліції України для реагування на загрози в сфері Національної безпеки України.	грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-11152022 від 15.11.2022 автомобілі Шкода 12 шт, зимова гума 48 шт на суму 18 910 354,43 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-12162022 від 16.12.2022 індивідуальні аптечки 60 шт на суму 239 049,00 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № MTR22-G2U-005236 від 19.01.2023 Мікроавтобус Фольксваген 5 шт., зимова гума 20 шт. на суму 13 435 303,60 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-02142023 від 15.02.2023 портативні електростанції 23 шт, сонячні панелі 23 шт, додаткові розумні акумулятори 6 шт, сумки для транспортування портативних електростанцій 17 шт на суму 3 279 654,86 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № MTR22-G2U-005155 від 16.03.2023 захисні костюми 30 шт, протигази 30 шт, ХБРЯ фільтри 30 шт, чоботи 30 пари, рукавички 39 пари, військово-тактичні туристичні рюкзаки 34 шт, кепки тактичні 10 шт, штани спеціальні літні 122
--	---	--

		шт, сорочки спеціальні літні 59 шт, футболки спеціальні літні 141 шт, шкарпетки літні 44 шт, куртки демісезонні 116 шт, кросівки тактичні 150 пар, ремінь для одягу 66 шт, шапки тактичні зимові 111 шт, штани спеціальні зимові 121 шт, кофти зимові 93 шт, шкарпетки зимові 61 пара, термобілизна 92 шт, куртки тактичні зимові 60 шт, черевики тактичні демісезонні 117 пар, сумки спеціальні 64 шт, ліхтарики 61 шт, ножі 2 шт, жорсткі диски 30 шт, акумулятори 59 шт, LTE модулі 20 шт на суму 4 997 510,56 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-04042023 від 04.04.2023 павербанки (зарядні пристрої) 61 шт на суму 206 784,51 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-05022023 від 02.05.2023 дозиметр-радіометр 5 шт, дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний 5 шт на суму 128 904,35 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-05152023 від 15.05.2023 тепловізійні біноклі 15 шт на суму 2 436 209,25 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № TO29-NPU-05232023 від 23.05.2023
--	--	---

		речове майно 187 шт, рюкзаки 57 шт, сумки 4 шт, відеореєстратор 1 шт на суму 364 395,24 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ По Акту № ТО29-NPU-07072023 від 07.07.2023 черевики тактичні 5 пар, рукавички спеціальні захисні 57 пар, сумки спеціальні 54 шт, ножі 59 шт, сорочки спеціальні літні 119 шт, футболки 43 шт, ремні 55 шт, кофти зимові 27 шт, термобілизна низ 6 шт, куртка тактична зимова 1 шт на суму 581 234,46 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ. По Акту № ТО29-NPU-07102023 від 15.08.2023 сигналізація з можливістю дистанційного запуску двигуна 5 шт на суму 182 843,00 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ. По Акту № ТО29-NPU-10192023 від 19.10.2023 акумулятори 2 шт, речове майно 36 шт на суму 87 080,64 грн. для працівників структурних підрозділів НПУ.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементация проекту відповідає основним пріоритетним напрямкам реформування НПУ		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникало		

Координатор проекту –
заступник Голови Національної
поліції України



(Handwritten signature)
(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заклучного моніторингу
проекту (програми) «Активізація участі громадян для покращення
безпеки громад, зміцнення соціальної структури та підвищення
стабільності на територіях, що постраждали внаслідок війни в Україні»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Данія через Міністерство закордонних справ Данії
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнти	Національна поліція України, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) в Донецькій області ГУНП у Запорізькій області, ГУНП в Луганській області, ГУНП у Миколаївській області, ГУНП у Полтавській області, ГУНП у Харківській області, ГУНП у Херсонській області.
Номер реєстраційної картки проекту	5147
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	У межах реалізації проекту підтримується ефективність надання послуг із забезпечення безпеки, при цьому посилюється спроможність реагування на кризу. Так у звітному періоді проведено тренінг для працівників поліції на тему «Community Policing підхід у залученні громадськості та поліції до відновлення та розвитку постраждалих громад Дніпропетровської та Полтавської областей». Також надано міжнародну технічну допомогу у вигляді зимового взуття та зимових флісових кофт.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів	700 000 грн.

міжнародної технічної допомоги на кінець звітної періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	700 000 грн.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітної періоду	Фактичні результати на кінець звітної періоду
Підтримується ефективність надання послуг із забезпечення безпеки та функцій цивільного захисту, при цьому посилено спроможність реагування на кризу. Якість послуг і доступ до них покращується завдяки посиленню правоохоронної системи, забезпеченню доступу до правосуддя та залученню громадян, що сприяє покращенню сприйняття особистої безпеки і безпеки у громадах. Вирішення проблеми гендерно зумовленого насильства шляхом збільшення рівня поінформованості про механізми запобігання насильству та посилення послуг реагування.	Постачальники послуг із безпеки та цивільного захисту на національному та місцевому рівнях мають добре розвинений потенціал для належного реагування на кризи. Процеси громадської безпеки на підконтрольних Уряду України територіях є більш інклюзивними та сприяють ширшому залученню громадян. Правосуддя стає доступнішим, якість послуг підвищується. Гендерне насильство вирішується шляхом підвищення обізнаності про механізми запобігання та посилення служб реагування на його прояви.	У межах реалізації проекту протягом звітної періоду ГУНП в Миколаївській області отримано 100 пар зимових черевиків та 200 зимових флісових кофт на загальну суму 700 000 грн. 08.05-10.05.2023 у м. Полтава проведено тренінг «Community Policing підхід у залученні громадськості та поліції до відновлення та розвитку постраждалих громад Дніпропетровської та Полтавської областей». Брала участь 8 працівників з числа поліцейських офіцерів громад та дільничних офіцерів поліції територіальних підрозділів ГУНП в Полтавській області.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Імплементація програми відповідає основним пріоритетним напрямкам Національної поліції України на 2023 рік, а саме: 1) відсіч та стримування збройної агресії рф; 2) безпечна громада та формування безпечного середовища;


- | |
|---|
| 3) розвиток інформаційних технологій, уніфікація зв'язку та кіберзахист;
4) захист та розвиток кадрового потенціалу. |
|---|

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемних питань не виникало.

Координатор проєкту –
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Проект сприяння розвитку надійної, відповідальної
та стресостійкої поліцейської служби»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнти	Національна поліція України (далі – НПУ) Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» (далі – ДУ ЦОП) Департамент патрульної поліції Національної поліції України (далі – ДПП)
Номер реєстраційної картки проекту	5177
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	За результатами реалізації надано захисні жилети та зарядні станції на суму 121 298,80 грн. Разом з цим, проведено ряд заходів з метою підвищення кваліфікації поліцейських щодо надання психологічної підтримки, документування та розслідування фактів домашнього насильства, взаємодії поліції та громади.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	121 298,80 гривень
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

обладнання	121 298,80 гривень	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
З метою оцінки досягнень проєкту використовуються наступні індикатори: - кількість наданого обладнання для Національної поліції України для ефективного вирішення випадків гендерно зумовленого насильства та сексуального насильства в умовах війни; - якість навчання; - кількість об'єднаних мобільних груп реагування, які працюють на нещодавно звільнених територіях; - обсяг першої психологічної допомоги, наданої у громадах, постраждалих від війни; - адаптація принципів взаємодії поліції та громади в поточному контексті поліцейської діяльності;	Надання технічної допомоги та обладнання для Національної поліції України для ефективного підвищення рівня превентивної та профілактичної діяльності щодо недопущення проявів гендерно зумовленого та сексуального насильства, а також реагування та протидії таким проявам. Надавати підтримку для розширення та підвищення стійкості спільноти психологічного здоров'я «рівний-рівному» та сприяти поліції надавати першу психологічну допомогу громадам, які постраждали від війни. Надання підтримки Національній поліції України в адаптації та реалізації принципів взаємодії поліції та громади в поточному контексті, а також для ефективного вирішення питань громадської безпеки, пов'язаних з війною, зокрема проблем, які	На кінець звітного періоду в межах проєкту отримано майна на загальну суму 121 298,80 грн. ДПП отримано рятувальні жилети та зарядні станції на суму 121 298,80 грн. Також проводились наступні заходи: - 21-22.06.2023 у воркшопі «Майстерня Хаб» компоненту «Безпека у громадах» брали участь 15 працівників поліції; -23.06.2023 до онлайн-конференції присвяченій Міжнародному дню боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту долучився 1 працівник поліції; -26.06-28.08.2023 проводились навчальні заходи (у онлайн та офлайн форматах) з підготовки поліцейських-консультантів на поліцейських-тренерів щодо надання психологічної підтримки поліцейським за принципом "Рівний-Рівному" за участі 154 поліцейських ГУНП в областях та м. Києві, сертифіковано тренерів 143 особи (місце проведення - м. Київ, м. Дніпро, м. Львів); -09-10.08.2023 семінар на тему «Актуальні проблеми реагування документування та розслідування фактів домашнього насильства та кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством» за участі 30 працівників поліції ГУНП в областях та Головного слідчого управління НПУ; - 01.09-04.10.2023 проведено тренінги "Компетенції для професійного зростання", де розглядались питання Стамбульської конвенції та Державної стратегії гендерної рівності за участі 75 поліцейських; - 20.09.2023 вебінар "Підведення підсумків з майстер-тренерами – серія тренінгів для тренерів програми «Рівний-рівному» в регіонах" за участю 64 працівників поліції; -17.10.2023 вебінар програми «Рівний-

- кількість створених громадських центрів безпеки.	непропорційно впливають на жінок і дівчат та інші маргіналізовані групи на звільнених територіях. Підтримувати та розширювати мережу громадських центрів безпеки, які об'єднують поліцію та зацікавлених сторін громади у реагуванні на проблеми безпеки, виявлені в їхніх громадах, на нещодавно звільнених територіях та громадах, які постраждали від війни. Технічна допомога та навчання, надане Національній поліції України для впровадження принципів рівності, різноманітності та інклюзії.	Рівному" на тему "Гнів, агресія. Управління гнівом» за участю 89 працівників поліції ДПП, ДПО, ГУНП в областях та м. Києві; - 20.11.2023 вебінар програми «Рівний-Рівному" на тему "Міжособистісна взаємодія (деескалація)" за участю 100 працівників поліції ДПП, ДПО, ГУНП в областях та м. Києві; -22-24.11.2023 семінар-тренінг щодо обговорення актуальних проблем реагування, документування та розслідування фактів домашнього насильства та кримінальних правопорушень, пов'язаних із домашнім насильством за участю 17 працівників ГУНП Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Закарпатської областей та представників ГСУ НПУ (місце проведення – м. Львів); - 06.12.2023 проведення фокус група майстер тренерів програми "Рівний-Рівному" за участі 8 працівників поліції; - 20.12.2023 вебінар програми «Рівний-Рівному" на тему "Сили у важкі часи" за участі 78 працівників поліції ДПП, ДПО, ГУНП в областях та м. Києві; - 12-13.12.2023 воркшоп на тему "Безпекові хаби 2023. Перші результати. Запуск віртуальної платформи" за участі 17 працівників поліції.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)		
Імплементація програми відповідає наступним пріоритетним напрямкам Національної поліції України на 2023 рік, а саме: безпечна громада та формування безпечного середовища; захист та розвиток кадрового потенціалу.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Координатор проекту
заступник Голови
Національної поліції України




(підпис)

Геннадій ФЕДОРЮК