

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Канадсько-українського проекту розвитку поліції
(CUPDP)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022-31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції»
Номер реєстраційної картки проекту	4233-06
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	З метою посилення спроможності Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції» щодо забезпечення якісної первинної підготовки слухачів отримано майно та друковану літературу
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту розміщуються на сторінці Академії в мережі Інтернет за посиланням: https://policeacademy.rv.ua/public-information/mizhnarodna-tehnicna-dopomoga https://www.npu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-tehnicna-dopomoga
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	747 497 грн. 82 коп.
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту

кампанії	
Консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту
Обладнання	747 497 грн. 82 коп.
Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились
Адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- підвищення якості викладання, керування і моніторингу первинної і службової підготовки поліцейських; - зростання кількості та якості встановлених та діючих партнерських ініціатив між поліцією і громадами; - підтримання якості первинної службової підготовки поліцейських; - покращення умов роботи та навчання у приміщеннях Академії; - покращення матеріально-технічного оснащення Академії, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу.	- навчання та надання підтримки у розробці навчальних планів в Рівненській академії патрульної поліції з урахуванням методики проблемного навчання; -забезпечення обладнанням для системи дистанційного навчання, у тому числі розробку процесів і контенту в Академії; -забезпечення Академії навчальним обладнанням; - надання консультативної підтримки для розробки стратегії професійного розвитку працівників; -надання підтримки для розробки нових навчальних курсів та розвитку потенціалу інструкторів-викладачів; - сприяння у розробці навчальних матеріалів та заходів для допомоги НПУ в аспектах запобігання і реагування на домашнє насильство;	На кінець звітного періоду у рамках проекту Державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання “Рівненська академія патрульної поліції”: отримано майна на загальну суму 747 497 гривень 82 копійки, за такими актами прийому-передачі: № 118 – меблі на суму 733 986 грн. 96 коп.; № 119 – друкована література на суму 13 510 грн. 86 коп.

	- забезпечення проведення тренінгів з лідерства, розвитку програми наставництва та організації заходів з метою підвищення рівня обізнаності щодо принципів гендерної рівності; - надання консультативної та навчальної підтримки в рамках програми підготовки територіальних офіцерів громад; - надання технічної та консультативної підтримки НПУ для розробки національної стратегії взаємодії поліції з громадськістю та її впровадження шляхом підтримки безпекових ініціатив взаємодії поліції з громадою із залученням молоді, жінок та інших груп громадян.	
--	---	--

4. Проблемні питання та/або пропозиції

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, ряд заходів проєкту «Канадсько-український проєкт розвитку поліції (CUPDP)» перенесено або анульовано.

Відповідальна особа



(підпис)

Катерина НАКОНЕЧНА

(ім'я та прізвище)

Керівник реципієнта





(підпис)

Зоя ВАРІЙЧУК

(ім'я та прізвище)