

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції Національної
поліції України»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/ <u>заключний</u> (зазначити необхідне)	заключний
Період звітування	01.03.2021 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні)
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Харківській області
Номер реєстраційної картки проекту	№ 4764
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Досягнуті результати у засобах масової інформації, на офіційній сторінці ГУНП в мережі Інтернет не поширювались.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня

обладнання		Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця		Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Унаслідок реалізації проекту буде проведено реструктуризацію та переукомплектування кадрового складу в підрозділах міграційної поліції та створено ефективну систему добору та підготовки кадрів для цих підрозділів. Буде підвищено ефективність підрозділів міграційної поліції у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів. Буде вдосконалено процеси збору та обробки інформації, необхідної для ефективного розкриття злочинів з використанням сучасних технологій розслідування та обробки даних. Буде покращено зовнішню комунікацію міграційної поліції, особливо з точки зору інформування громадськості про діяльність поліції щодо протидії торгівлі людьми. Буде налагоджено ефективне міжнародне співробітництво міграційної поліції з відповідними профільними підрозділами правоохоронних органів іноземних країн, співпраця з якими необхідна для ефективного розслідування транскордонного елементу злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Рівень суспільної довіри до діяльності у сфері протидії торгівлі людьми та незаконній міграції почне зростати.	Завершення процесу переукомплектування підрозділів міграційної поліції до рівня щонайменше 70% від затвердженої штатної чисельності, що забезпечить їх ефективне функціонування. Краще інформування громадськості про роботу поліції у сфері боротьби з торгівлею людьми та незаконної міграції і відповідне покращення громадської думки щодо діяльності поліції у цій сфері. Технічне переоснащення міграційної поліції з використанням сучасних технологій.	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемних питань не виникало.


Відповідальна особа
начальник ВМПС ГУНП
в Харківській області



(підпис)

Василь ГАЙЧУК
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта
Начальник ГУНП
в Харківській області
генерал поліції третього рангу



(підпис)

Володимир ТИМОШКО
(ініціали та прізвище)