РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
«Регіональне співробітництво з питань запобігання та боротьби з транскордонною злочинністю між Румунією – Україною – SAGA»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	**річний**
Період звітування	01.01.2022-31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія – Україна 2014-2020», представлений Міністерством регіонального розвитку та державного управління Румунії, Генеральний інспекторат поліції Румунії
Бенефіціар	Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Номер реєстраційної картки проекту	4220-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт реалізується з метою профілактики та боротьби з транскордонною злочинністю на східному кордоні ЄС та підвищення безпеки на ньому за рахунок підвищення мобільності та через загальну підготовку поліцейських і співробітників прикордонної поліції.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Результати не висвітлювались. Проєкт реалізується в рамках програми «Румунія – Україна 2014-2020» (https://ro-ua.net/ua/about-the-programme-3/awarded-projects/154-map-with-projects/1050-regional-cooperation-for-prevention-and-fighting-of-cross-border-crime-between-romania-ukraine-saga.html)
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Кошти міжнародної технічної допомоги за звітній період не витрачалися
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
консультаційні послуги	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
обладнання	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися
адміністративні витрати виконавця	Кошти міжнародної технічної допомоги не витрачалися

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Проєкт здійснюється з метою профілактики та боротьби з транскордонною злочинністю шляхом досягнення наступних результатів: • посилений обмін інформацією між підрозділами з метою профілактики та боротьби з транскордонною злочинністю • зменшення тривалості часу для обміну такої інформації • збільшення кількості позитивних відгуків від представників громадськості.	Виконання робіт з інфраструктури, а саме проведення ремонтних робіт в 24 приміщеннях, підпорядкованих ГУНП в Івано-Франківській області. Впровадження спільної ІТ-платформи для подальшого використання у роботі підрозділів поліції, а також створення загальних процедур та правил, покликаних забезпечети належну роботу вказаної ІТ-платформи.	У січні 2022 року ГУНП в області було підготовлено та скеровано запит на отримання другого траншу згідно умов проєкту. У лютому 2022 року було проведено онлайн зустріч з усіма партнерами проекту за участі представників Спільного технічного секретаріату, Генерального інспекторату поліції Румунії та Органу управління програмою. На зустрічі обговорено поточні результати виконання проекту та можливі перспективи його завершення, а також питання, що стосуються впровадження та використання ІТ-платформи. За результатами проведеної онлайн зустрічі, було прийнято рішення щодо продовження терміну реалізації проєкту задля ефективного його завершення та виконання всіх положень Грантового контракту, а також у зв'язку із введенням воєнного стану на території України. Так, термін реалізації проекту було продовжено до 28.09.2023. Окрім того, у травні 2022 року головним бенефіціаром проекту було скеровано проміжний внесок грантових коштів на рахунок ГУНП в Івано-Франківській області у

		сумі 206 581,07 євро. У вересні 2022 року відбулась онлайн зустріч з Головним бенефіціаром проекту та представниками Спільного технічного Секретаріату, під час якого було обговорено основні проблемні питання та етапи впровадження проекту, зміни до бюджету тощо. На даний час відповідними спеціалістами ГУНП в області повторно оновлюються кошториси по виконанні інфраструктурних робіт, а також варіанти змін до бюджетних рядків, вирішується питання щодо методів та форм подальшого впровадження проекту, а також проведення спільних тренінгів з метою обміну досвідом підрозділів поліції України та Румунії та впровадження спільної ІТ-платформи.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання та/або пропозиції відсутні		

Відповідальна особа:
начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
ГУНП в Івано-Франківській області
полковник поліції **Володимир КУЗЕНКО**

Керівник реципієнта:
т.в.о. заступника начальника ГУНП
в Івано-Франківській області
полковник поліції **Роман ЗІНЯК**