
Додаток 3 

до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 жовтня 2020 р. № 942) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу 

проекту (програми) «Використання потенціалу вразливих груп для 

стабілізації та відновлення східних та південних областей України» 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Заключного 

Період звітування 15.01.2024 - 30.11.2025 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд Федеративної республіки Німеччина  

Бенефіціар Національна поліція України 

Реципієнт Головне управління Національної поліції в 

Запорізькій області 

Номер реєстраційної картки проекту 5618-02 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних 

показниках 

  Забезпечити відновлення правопорядку та 

посилення спроможності служб цивільного 

захисту у прифронтових громадах та на 

територіях, які були тимчасово 

непідконтрольні Уряду України.  

  У відібраних Проєктом громадах у східних 

областях України покращити спроможність 

аналізувати, розробляти, впроваджувати та 

контролювати місцеві плани та ініціативи на 

підтримку реінтеграції ветеранської 

громади. 

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено 

інформацію про результати реалізації проекту 

(програми) та інші матеріали або документи, 

розроблені в рамках проекту (програми) 

zp.npu.gov.ua 

Загальна сума витрачених під час реалізації 

проекту (програми) коштів міжнародної 

технічної допомоги на кінець звітного періоду 

(за наявності), у тому числі за категоріями: 

1 226 701,631 грн 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 
Інформація відсутня 

консультаційні послуги 
Інформація відсутня 

обладнання 
1 226 701,631 грн 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд 
Не проводяться 

адміністративні витрати виконавця 
Інформація відсутня 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані результати на 

кінець звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

  Забезпечення поступової  

стабілізації та подальше 

   Закупівля мобільних офісів/ 

конструкцій для облаштування 

  16.06.2025 отримано IP 

камера Hikvision DS-




