

РЕЗУЛЬТАТИ
 поточного моніторингу проєкту (програми)
«Підтримка реформ з розвитку верховенства права в Україні "ПРАВО"»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022–30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Одеській області (далі – ГУНП в області)
Номер реєстраційної картки проєкту	3921-07
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Ужиття заходів щодо: - сприяння реформуванню системи верховенства права в Україні та узгодження її функціонування з кращими європейськими та міжнародними практиками; - сприяння впровадження ефективної правоохоронної системи з дотриманням прав людини на підтримку народу України шляхом надання необхідної допомоги Національній поліції України та іншим правоохоронним органам України для досягнення поставлених цілей; - підвищення ефективності діяльності Національної поліції України.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Досягнуті результати у засобах масової інформації, на офіційній сторінці ГУНП в області та мережі "Інтернет" не поширювались.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	0,00 євро
консультаційні послуги	0,00 євро
обладнання	0,00 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	0,00 євро
адміністративні витрати виконавця	0,00 євро

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Удосконалення механізмів координації, управління і планування в НПУ і органах місцевої влади для формування політики міських рад щодо впровадження підходу community policing та поліпшення роботи поліції на місцевому рівні. 2. Посилення спроможностей регіональних відділів поліції та координації з ОТГ та місцевими національними службами (в тому числі у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, доступу до правосуддя тощо) для надання професійних послуг своїй громаді (зокрема ефективне реагування мобільних груп «Поліна» («поліція проти насильства») на випадки домашнього насильства).	1.1. Організація у міських ОТГ опитування громадської думки (в два етапи), щоб визначити, яким є і як змінюється рівень довіри громадськості до поліції, та розробити методологію опитування громадської думки для подальшого масштабування опитування. 1.2. Проведення семінарів для підвищення рівня обізнаності з концепцією взаємодії поліції з громадою для всіх категорій членів громади у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ), визначивши потреби громад за результатами обговорення потреб у фокус-групах. 2.1. Проведення ремонту Білгород-Дністровський РВП ГУНП в області, зокрема, приміщення, де відбувається взаємодія між співробітниками поліції та відвідувачами (вхід, приймальні, кімнати для інтерв'ювання, адміністративні приміщення, місця чергових, туалети для відвідувачів, кімнати для чергового персоналу, камери для затриманих). 2.2. Надання обладнання, зокрема	Упродовж звітного періоду проведення запланованих заходів було частково скасовано та/або відтерміновано у зв'язку з введенням на території України воєнного стану. Погоджено проєктну документацію щодо ремонту Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області в рамках пакету підтримки «Взаємодія поліції з громадою».

3. Створення ефективних і прозорих механізмів підзвітності для підвищення рівня довіри населення, впевненості громад у роботі поліції та активності співпраці з нею.

інформаційно-технічного, меблів та транспортних засобів для Білгород-Дністровського РВП ГУНП в області.

2.3. Підвищення оперативного реагування мобільних груп «Поліна» на випадки домашнього насильства завдяки придбання транспортних засобів для більш швидкого прибуття на місце подій.

2.4. Реалізація концепції взаємодії поліції з громадою шляхом розбудови спроможностей регіональних навчальних центрів і проведення тренінгів з концепції взаємодії поліції з громадою для співробітників Білгород-Дністровського РВП ГУНП в області.

3.1 Надання грантів НУО на розроблення й реалізацію проєктів з підвищення ефективності взаємодії між громадськістю і поліцією та підвищення довіри з боку суспільства до поліції.

3.2 Організація тренінгів з питань доброчесності та прозорості діяльності для представників НУО і поліції з метою кращого інформування громад про ролі та обов'язки кожної сторони, про етику діяльності організацій громадянського суспільства (ОГС) та про передовий досвід

	щодо складання публічної звітності. 3.3. Організація низки навчальних візитів і семінарів для членів громади, НУО, ОГС та представників поліції з метою ознайомлення з міжнародним досвідом у сфері взаємодії поліції з громадою.	
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Імплементацию низки активностей проєкту було перенесено внаслідок воєнного стану.		

Відповідальна особа:

Старший інспектор з ОД відділу
міжнародного поліцейського
співробітництва Головного управління
Національної поліції
в Одеській області
Керівник реципієнта

Андрій ВОРОБІЙОВ

201
Начальник
Головного управління
Національної поліції
в Одеській області



Микола СЕМЕНИШИН

М. Семенишин