

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Канадсько-українського проєкту розвитку поліції
(CUPDP)»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний	
Період звітування	01.01.2022 – 30.06.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проекту	4233-05	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проекту отримано шоломи, плити, плити носки легкі..	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	1 083 847 гривень 80 копійок.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
обладнання	1 083 847 гривень 80 копійок.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- підвищення якості викладання, керування і моніторингу первинної і службової підготовки поліцейських; - зростання кількості та якості встановлених та діючих партнерських	З метою покращення матеріально технічної бази Управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій обл., ДКЗ і ДПД НПУ було заплановано отримання технічного обладнання, комп'ютерної	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майна на загальну 1 083 847 гривень 80 копійок, а саме: -по Акту №122/2020 від 18.05.2022 шоломи 30 шт, плити рівеньІІІ 30 шт, плити

ініціатив між поліцією і громадами; - покращення рівня задоволення поліцією у представників громад, які брали участь у спільних ініціативах.	техніки та програмного забезпечення.	рівень 4 2,5кг 30 шт, плитоноски легкі-Без пілсумків 30 шт для потреб УПД НПУ в областях на суму 1 083 847,80грн.;
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.		

Відповідальна особа

**Начальник ВФЗБО ДУ «ЦОП
Національної поліції України»**


(підпис)

Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

**Заступник начальника ДУ «ЦОП
Національної поліції України»**



(підпис)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)