

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/запланованого моніторингу
проекту (програми) «Надання Міністерству внутрішніх справ України підтримки в запобіганні та протидії
незаконному обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключений (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2022 – 30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України (далі – НПУ)
Реципієнт	Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) у Харківській області, ГУНП у Запорізькій області, ГУНП у Херсонській області, ГУНП у Дніпропетровській області, ГУНП в Луганській області, ГУНП в Донецькій області, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів НПУ»
Номер реєстраційної картки проекту	4652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках			Результат 2: Посилення оперативних спроможностей Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС), його експертних підрозділів/центрів та Національної поліції України в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу зброї, босприпасів та вибухових речовин (далі – ЗБВР) в усіх його проявах.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)			https://www.facebook.com/308459956175049/posts/1562165950804437/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:			2 416 729,92 грн або 77 358,24 євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії			0,00 євро
консультативні послуги			0,00 євро
обладнання			2 416 729,92 грн або 77 358,24 євро
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд			0,00 євро
адміністративні витрати виконавця			0,00 євро
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Вдосконалення стратегії, розвинення оперативних і технічних спроможностей	Вивчення міжнародного досвіду і найкращих практик у	По Акту №81/2022 від 28.04.2022 отримано комплекти засобів для виявлення	

МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції України в частині криміналістичних досліджень, експертизи та розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик.	сфері контролю за виготовленням, маркуванням і обліком ЗБВР, а також знешкодження стрілецької зброї та легких озброєнь; з оновленням стратегій, правової бази, постанов і операційних процедур МВС та НПУ.	контрабанди 6 к-тів, ручні денситометри (пристрої для виявлення контрабанди) 6 шт, цифрові камери 6 шт, біноклі 6 шт, цифрові ендоскопи 6 шт для потреб для слідчих-криміналістів НПУ, цифрові камери та біноклі для вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 1 488 768,24 грн. або 47 823,96 євро.
Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні, технічні і кадрові спроможності НПУ проти діяти незаконному обігу ЗБВР і виявити незаконний обіг ЗБВР, включаючи вибухові пристрої саморобного виготовлення та незаконні вибухові матеріали, а також поглиблені знання, вдосконалені вміння і поліпшене ставлення персоналу НПУ з їх застосуванням у повсякденній роботі;	Вивчення міжнародного досвіду і найкращих практик у сфері криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР з оновленням стратегій, правової бази, постанов і операційних процедур МВС України та НПУ. Створення робочої групи з координації діяльності органів системи МВС та НПУ з контролю над СЗЛО.	По Акту №87/2022 від 26.05.2022 металодетектори 6 шт для потреб вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 324 975,00 грн. або 10 500,00 євро.
Навність тренінгових програм (включаючи матеріали) і записів занять з підготовки спеціалістів (включаючи результати оцінок, що проводилимуться до та після тренінгів) у різних аспектах криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР;	Проведення аналізу потреб та спроможностей МВС та Національної поліції за напрямком ЗБВР.	По Акту №90/2022 від 17.06.2022 БПЛА 6 шт для потреб вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 602 986,68 грн. або 19 034,28 євро. Загальна сума допомоги 2 416 719,92 грн. або 77 338,24 євро.

Оновлення постанов, операційних процедур і посіоників МВС, його експертних підрозділів / центрів і НПУ в частині тренінгів і роботи з криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР;
Ефективне використання в операційній діяльності закупленого в рамках проекту обладнання.

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)


Імплементація проекту відповідає основним пріоритетним напрямкам реформування НПУ, стан реалізації здійснюється відповідно до плану з урахуванням встановлених карантинних обмежень.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Не виникало

Координатор проекту – заступник Голови Національної поліції України




(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ