

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Забезпечення Департаменту кіберполіції Національної
поліції України технічним обладнанням для повсякденної роботи»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)		Заклучний	
Період звітування		01.08.2021 – 31.12.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)			
Партнер з розвитку		Уряд Федеративної Республіки Німеччина через Федеральне відомство кримінальної поліції	
Бенефіціар		Національна поліція України	
Реципієнт		Департамент кіберполіції Національної поліції Укарїни Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проекту		4924	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		Досягнуті результати у засобах масової інформації, на офіційній сторінці в мережі Інтернет не поширювались.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
консультаційні послуги		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
обладнання		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	

Підвищення потенціалу Департаменту кіберполіції Національної поліції України в проведенні висококваліфікованого комп'ютерного дослідження електронних носіїв інформації та виконання завдань з протидії злочинності, пов'язаному з використанням комп'ютерної техніки.	Придбання обладнання: 1. Технічне забезпечення: Ноутбуки MacBook Pro; Ноутбуки Dell XPS; 2. Мережеве сховище Процесор з можливістю пришвидшення; Жорсткі диски; 3. Програмне забезпечення RECON LAB RECON IMAGER PRO CARBON - VIRTUAL FORENSIC SUITE PALADIN FORENSIC SUITE PALADIN Version 7 includes Autopsy.	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проєкту (програми)		
Імплементація проєкту відповідала основним пріоритетним напрямам реформування НПУ.		
5. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з військовою агресією рф, запланована закупівля обладнанн не відбулась.		

Координатор проєкту –
заступник Голови Національної
поліції України



(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ