

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Канадсько-українського проекту розвитку поліції
(CUPDP)»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проекту	4233-05	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проекту отримано технічне обладнання, комп'ютерна техніка та програмне програмне забезпечення.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	792 790 гривень 90 копійок.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
обладнання	792 790 гривень 90 копійок.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- підвищення якості викладання, керування і моніторингу первинної і службової підготовки поліцейських; - зростання кількості та якості встановлених та діючих партнерських	З метою покращення матеріально технічної бази Управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій обл., ДКЗ і ДПД НПУ було заплановано отримання технічного обладнання, комп'ютерної	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майна на загальну 792 790 гривень 90 копійок, а саме: -по Акту №54/2020 від 26.01.2021 цифрова відеокамера 1 шт, екран 1 шт.

ініціатив між поліцією і громадами; - покращення рівня задоволення поліцією у представників громад, які брали участь у спільних ініціативах.	техніки та програмного забезпечення.	проектор 1 шт, конуси дорожні 400 шт для потреб Сектору взаємодії з громадами Управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій обл. на суму 97 695,00 грн.; - по Акту №42/2020 від 26.01.2021 програмне забезпечення, ноутбук для потреб Управління зв'язків із громадськістю Департаменту превентивної діяльності НПУ на суму 504 898,30 грн.; - по Акту №89/2021 від 25.05.2021 планшети 19 шт для потреб Департаменту кадрового забезпечення НПУ на суму 190 197,60 грн.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.		

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО ДУ «ЦОП
Національної поліції України»

(підпис)

Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП
Національної поліції України»

(підпис)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)

