

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Готовність України у сфері ядерної безпеки».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство оборони США/Агенство зменшення загроз
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» (далі – ДУ ЦОП»).
Номер реєстраційної картки проекту	4279-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проекту ДУ «ЦОП» отримано системи контролю за несанкціонованим переміщенням радіоактивних матеріалів, біометричні сканери, інформаційні плакати, дозиметри, протигази, комп'ютери, монітори, рентгенозахистні кімори, окуляри, фартухи, детектори, радіометри для потреб Департаменту забезпечення діяльності, пов'язаної з небезпечними матеріалами НПУ (далі - ДЗДПНМ НПУ). Крім того, для потреб Департаменту захисту інтересів суспільства і держави НПУ (далі - ДЗІСід НПУ) було отримано транспортні засоби, для потреб Головного слідчого управління НПУ (далі – ГСУ НПУ) було отримано тайвекові ЗІЗ, розпилювачі, калібрувальний комплект, дезактиваційні басейни, комплекти, респіратори, маски та хімічний детектор, електростатична дезінфекційна система водорозпилення, комплект виявлення, надувний модуль.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 031 731 гривень 51 копійок.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	8 031 731 гривень 51 копійок.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводяться.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
• посилення та розширення можливостей України з реагування на ядерні інциденти, пов'язані з фізичною охороною та безпекою ядерних матеріалів; • зменшення ризиків для службовців НПУ, НГУ та СБУ під час виконання завдань, пов'язаних з поводженням небезпечними матеріалами, завдяки забезпеченню спеціалізованим сучасним обладнанням; • підвищення ефективності з протидії вчиненню кримінальних правопорушень пов'язаних з ядерними та іншими небезпечними матеріалами, які можуть завдати або завдають шкоду життю та здоров'ю людини.	Було заплановано отримати системи контролю за несанкціонованим переміщенням радіоактивних матеріалів, біометричні сканери, інформаційні плакати і транспортні засоби.	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майно на загальну суму 8 031 731 гривень 51 копійок, а саме: для потреб ДЗДПНМ НПУ було отримано майна: - по Акту № 0008 від 18.12.2020 системи контролю за несанкціонованим переміщенням радіоактивних матеріалів у складі 8 шт на суму 3 822 960,00 грн. - по Акту № 0013 від 26.02.2021 біометричні сканери 15 шт. на суму 720 700,50 грн. - по Акту № 0011 від 21.01.2021 інформаційні плакати 1000 шт на суму 13 430,00 грн. - по Акту № 0026 від 09.08.2021 дозиметри 50 шт, індивідуальний комплект 50 шт, протигаз 50 шт на суму 1 036 593,00 грн. - по Акту № 0024 від 21.07.2021 компютери 2 шт, монітори 2 шт, комір рентгенозахисний 10 шт, окуляри рентгенозахисні 10 шт, фартух рентгенозахисний 4 шт, фартух рентгенозахисний 6 шт на суму 389 911,04 грн. - по Акту № 0031 від 18.11.2021 детектори 9 шт, радіометри 6 шт на суму 307 330,08 грн. для потреб ДЗІСІД НПУ було отримано майна:

		-по Акту № 0001 від 27.05.2021 позашляховик Форд 1шт на суму 306 020,00 грн. - по Акту № 0002 від 28.05.2021 отримано позашляховик Шевроле 1шт. на суму 307 670,00 грн. для потреб ГСУ НПУ було отримано майна: - по Акту № 0032 від 19.11.2021 отримано тайвекові ЗІЗ, розпилювачі, калібрувальний комплект, дезактиваційні басейни, комплекти, респіратори, маски 151 шт та хімічний детектор, електростатична дезінфекційна система водорозпилення, комплект виявлення, надувний модуль 12 шт на суму 1 127 116,89 грн.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.		

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО ДУ «ЦОП
Національної поліції України»

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП
Національної поліції України»



Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)