

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Надання Міністерству внутрішніх справ України
підтримки в запобіганні та протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і
вибухових речовин»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проектів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Херсонській області
Номер реєстраційної картки проекту	4652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Результат 2: Посилені оперативні спроможності МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
обладнання	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні і технічні спроможності МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції України (НПУ) в частині криміналістичних досліджень, експертизи та розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик, а також поглибленні знання, вдосконаленні вміння і поліпшене ставлення персоналу МВС до криміналістично-розслідувальної роботи з їх застосуванням у повсякденній роботі; Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні, технічні і кадрові спроможності НПУ протидіяти незаконному обігу ЗБВР і виявляти незаконний обіг ЗБВР, включаючи вибухові пристрої саморобного виготовлення та незаконні вибухові матеріали, а також поглиблені знання, вдосконалені вміння і поліпшене ставлення персоналу НПУ з їх застосуванням у повсякденній роботі; Наявність тренінгових програм (включаючи матеріали) і записів занять з підготовки спеціалістів (включаючи результати оцінок, що проводитимуться до та після тренінгів) у різних аспектах криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування	Організація занять з підготовки спеціалістів у сфері криміналістичних досліджень і розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР. Організація занять з підготовки спеціалістів з протидії незаконному обігу ЗБВР і його виявлення. Закупівля обмеженої кількості одиниць технічного обладнання для впровадження нових методів і технологічних рішень у сфері протидії незаконному обігу ЗБВР і його виявлення. Надання міжнародної технічної допомоги ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» у звітному періоді не планувалось.	Виконання запланованих заходів скасоване у зв'язку із карантинними заходами, викликаними пандемією «COVID-19»

випадків незаконного обігу ЗБВР;

Оновлення постанов, операційних процедур і посібників МВС, його експертних підрозділів / центрів і НПУ в частині тренінгів і роботи з криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР;

Ефективне використання в операційній діяльності закупленого в рамках проєкту обладнання.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Не вдалося провести ряд проєктних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Відповідальна особа

Начальник сектору міжнародного поліцейського співробітництва
Головного управління Національної поліції в Херсонській області
майор поліції




(підпис)

Максим КУЗНЕЦОВ
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

Начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області
полковник поліції



(підпис)

Олександр ПРОКУДІН
(ініціали та прізвище)