

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Попередження та боротьба з організованою
злочинністю і поліцейське співробітництво через транскордонні центри на
кордоні Румунія - Україна»

Піврічний/річний/заклучний	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський Союз через Орган управління СОП «Румунія Україна 2014-2020», представлений Міністерством розвитку, державних робіт та управління Румунії
Бенефіціар	Одеська обласна державна адміністрація
Реципієнт	Одеської області та Головне управління Національної поліції (далі – ГУНП) в Одеській області
Номер реєстраційної картки проєкту	4763
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Заходи з реалізації проєкту не здійснювалися.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати не висвітлювались
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0,00 Євро
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня.
консультаційні послуги	Інформація відсутня.
обладнання	Інформація відсутня.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня.
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- Спільна розробка заходів щодо попередження та боротьби з організованою злочинністю і поліцейське співробітництво через транскордонні центри на румунсько-українському кордоні; - підвищення рівня довіри громадян з 3 % в Румунії та 8 % в Україні і безпеки шляхом забезпечення ефективності співпраці між трьома структурами поліцейських служб Румунії та України у напрямі запобігання та боротьби з транскордонною організованою злочинністю	Передбачувані заходи в рамках проекту «Попередження та боротьба з організованою злочинністю і поліцейське співробітництво через транскордонні центри на кордоні Румунія - Україна»: - реалізація в проекті інвестування щодо реабілітації приміщення м. Ізмаїлі Одеської області – створення транскордонного центру (250 000 Євро - партнер 1 – Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради); - впровадження загальноміської системи відеоконтролю (відеоспостереження), установкою ультрасучасних SMART камер, які розпізнають державні номери транспортних засобів та обличчя людей (150 000 Євро – партнер 1- Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради) - закупівля мобільної криміналістичної лабораторії (49 000 Євро; 3 спеціалізованих автомобілів (85 500 Євро) та 1-го патрульного катеру (20 000 Євро) – партнер – 3 – ГУНП в Одеській області - організація і проведення спільних тренінгів, семінарів та обміну досвідом щодо запобігання та боротьби з транскордонною організованою злочинністю	В рамках зазначеного проекту створено робочу групу від ГУНП в Одеській області, яка постійно приймає активну участь відповідно до умов контракту. В липні 2021 року в рамках плану даного проекту робочою групою від ГУНП в Одеській області разом з представниками Ізмаїльської міської ради здійснено службове відрядження до м. Тулча Румунія, де було здійснено навчання та обговорено низку питань, які стосуються безпосередньо вказаного проекту; В жовтні 2021 року в рамках плану даного проекту робочою групою Румунських колег з представниками Ізмаїльської міської ради здійснено тренінг в приміщенні ГУНП в Одеській області, на якому було впроваджено практичний тренінг щодо запобігання та боротьби з транскордонною організованою злочинністю; В грудні 2021 року робочою групою проекту та співробітниками Ізмаїльського РВП ГУНП В Одеській області було здійснено відрядження до м. Тулча Румунія для

		проведення відповідних тренінгів. В серпні 2021 року від міжнародних партнерів на рахунок ГУНП в Одеській області отримано грошові кошти в сумі 103 000 Євро на придбання автомобільного транспорту. Проведення закупівлі заплановано у першому півріччі 2022 року
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань в ході співпраці не виникало, пропозиції відсутні.		

Відповідальна особа:

**Начальник відділу міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління
Національної поліції
в Одеській області**

 **Петро КАНІВЕЦЬ**

Керівник реципієнта

Зео **Начальник с
Головного управління
Національної поліції
в Одеській області**



Микола СЕМЕНИШИН

М. Семенишин