

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції
Національної поліції України».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний.
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».
Номер реєстраційної картки проекту	4764
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Отримано головний сервер, серверна стійка, ДБЖ, мережевий комутатор, роутер, оптичний конвертер, оптичний трансівер, оптичний патч-корд, оптичний адаптер, сервер для засекреченої інформації, мережевий комутатор, серверна шафа, телекомунікаційна шафа, цифрові камери, камери-гудзики, відеокамери, пристрій для звукозапису, зовнішні жорсткі диски, безпроводна колонка, інтерактивна дошка, проектор, планшети для потреб підрозділів міграційної поліції України
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	data.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	82 048,23 доларів США або 2 226 294,57 грн.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	82 048,23 доларів США або 2 226 294,57 грн.

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Унаслідок реалізації проекту буде проведено реструктуризацію та переукомплектування кадрового складу в підрозділах міграційної поліції та створено ефективну систему добору та підготовки кадрів для цих підрозділів. Буде підвищено ефективність підрозділів міграційної поліції у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів. Буде вдосконалено процеси збору та обробки інформації, необхідної для ефективного розкриття злочинів з використанням сучасних технологій розслідування та обробки даних. Буде покращено зовнішню комунікацію міграційної поліції, особливо з точки зору інформування громадськості про діяльність поліції щодо протидії торгівлі людьми. Буде налагоджено ефективне міжнародне співробітництво міграційної поліції з відповідними профільними підрозділами правоохоронних органів іноземних країн, співпраця з якими необхідна для ефективного розслідування транскордонного елементу злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Рівень суспільної довіри до діяльності у сфері протидії торгівлі людьми та незаконній міграції почне зростати.	Технічне переоснащення міграційної поліції з використанням сучасних технологій.	По Акту № 69-2021 від 22.09.2021 отримано головний сервер, серверна стійка, ДБЖ 8 шт, мережевий комутатор, розтер 3 шт, оптичний конвертер 4 шт, оптичний трансівер 8 шт, оптичний патч-корд 16 шт, оптичний адаптер 20 шт, сервер для засекреченої інформації, мережевий комутатор 2 шт, серверна шафа, телекомунікаційна шафа на суму 39 981,55 дол.США або 1 092 432,05 грн. По Акту № 75-2021 від 01.10.2021 отримано цифрові камери 5 шт, камери-гудзики 10 шт, відеокамери 43 шт, пристрій для звукозапису 10 шт на суму 12 336,76 дол.США або 337 082,13 грн. По Акту № 90/2021 від 01.10.2021 отримано зовнішні жорсткі диски 115 шт, безпроводна колонка, інтерактивна дошка, проектор на суму 9 329,92 дол.США або 251 934,79 грн. По Акту № 93/2021 від 01.10.2021 отримано планшети 120 шт на суму 20 400,00 дол.США або 544 845,60 грн.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО ДУ «ЦОП
Національної поліції України»

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП
Національної поліції України»



Ірина МЕЛЬНИК-
ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)