

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка та забезпечення сталості реформ
у Національній поліції України».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний.
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»
Номер реєстраційної картки проекту	3507-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Отримано черевики тактичні, акумуляторні діодні ліхтарі, сейфи для зберігання зброї для потреб Департаменту превентивної діяльності НПУ, поліграфічна система для потреб Управління кадрового забезпечення ГУНП в Одеській області, поліграфічна система для потреб Управління кадрового забезпечення ГУНП в Херсонській області
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	9 379 298,67 грн
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	9 379 298,67 грн
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводяться.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підвищення громадської підтримки місцевої поліції в Україні; усталені процедури рекрутингу, тестування та навчання у патрульній поліції; підвищення рівня знань і управлінських навичок керівників; комплектація, навчання та матеріально-технічне забезпечення нових підрозділів безпеки масових заходів і спеціальних тактичних груп в Києві та інших містах; перепідготовка та належне матеріально-технічне забезпечення підрозділів моніторингу Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з метою своєчасного виявлення та розслідування порушень діючого законодавства; використання нових та ефективних кадрових та комунікаційних систем; певні регіональні підрозділи підтримують належні умови для роботи та тренування у відремонтованих приміщеннях; прийняття нових правил та положень для підтримання сталості реформи поліції.	Отримано черевики тактичні, акумуляторні діодні ліхтарі, сейфи для зберігання зброї для потреб Департаменту превентивної діяльності НПУ, поліграфічна система для потреб Управління кадрового забезпечення ГУНП в Одеській області, поліграфічна система для потреб Управління кадрового забезпечення ГУНП в Херсонській області.	По Акту № 1/2021 від 04.04.2021 черевики тактичні 307шт на суму 1 464 073,79 грн. для Департаменту превентивної діяльності НПУ та обласних управлінь превентивної діяльності НПУ По Акту № 2/2021 від 24.03.2021 сейфи на суму 6 906 900 грн. для зберігання зброї 1000 шт для управлінь превентивної діяльності НПУ По Акту № 3/2020 від 04.04.2021 акумуляторні діодні ліхтарі 500 шт на суму 565 400,00 грн для управлінь превентивної діяльності НПУ По Акту № 60-2021 від 10.08.2021 поліграфічна система на суму 221 462,44 грн. для Управління кадрового забезпечення ГУНП в Одеській області По Акту № 79/2021 від 03.09.2021 поліграфічна система на суму 221 462,44 грн. для Управління кадрового забезпечення ГУНП в Херсонській області
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.		

Відповідальна особа
Начальник ВФЗБО ДУ «ЦОП Національної поліції України»
 Керівник реципієнта
Заступник начальника ДУ «ЦОП Національної поліції України»



Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
 (ініціали та прізвище)
Сергій КНЯЗСВ
 (ініціали та прізвище)