

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Сприяння розвитку академії патрульної поліції
Національної поліції України».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	Національна поліція України	
Номер реєстраційної картки проєкту	3742-02	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт спрямований на підтримку реформ у Національній поліції України, зокрема формування нового підходу до добору та підготовки поліцейських через єдину систему закладів, які здійснюють підготовку поліцейських, в складі Національної поліції України.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	data.gov.ua npu.gov.ua	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародна технічна допомога не надходила	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
обладнання	Не надавалось	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводились.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії	Заплановані	Фактичні результати на

результативності проєкту (програми)	результати на кінець звітного періоду	кінець звітного періоду
Шонайменше 70% задоволених слухачів Академії відповідно до опитування слухачів Академії; проведення тестування слухачів до і після навчання покаже покращення результату після навчання принаймні на 50%; буде закінчено розроблення програми курсу англійської для поліцейських та буде розпочато перший пілотний курс; Академія розробить план розвитку для отримання акредитації; до серпня 2020 року буде повністю розроблено пілотний проєкт модульної/орієнтованої на вирішення проблем програми навчання, а також буде запущено пілотну програму принаймні у одному потоці слухачів як частину стандартної програми навчання; буде визначена система управління освітнім процесом, а також буде розроблений стратегічний план та впровадження цієї системи; до завершення проєкту буде відремонтовано корпус 2/будівлю А та сьомий (7) поверх Академії із завершенням установки тренувальних симуляторів, Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських матимуть належну модернізовану матеріально-технічну базу для підготовки поліцейських, зокрема, стрілецький тир із сучасною системою рухомих цілей, спортивну залу з необхідним спорядженням, обладнані комп'ютерною технікою аудиторії тощо; до завершення проєкту Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських стануть закладами, які забезпечуватимуть високу якість підготовки поліцейських, що підтверджуватиметься висновками незалежних міжнародних експертів, результатами опитувань, які регулярно проводитимуться серед поліцейських та керівництва Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України та МВС України.	У звітному періоді не було заплановано отримання міжнародної технічної допомоги.	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надходила.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемних питань не виникало

Відповідальна особа:

головний інспектор
відділу міжнародної технічної
допомоги
управління міжнародних відносин
Департаменту міжнародного
поліцейського співробітництва
Національної поліції України



Дмитро Шестаков

Керівник реципієнта:

Заступник Голови
Національної поліції України



(підпис)

Василь ТЕТЕРЯ