

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Сприяння розвитку академії патрульної поліції
Національної поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна установа “Рівненська академія патрульної поліції”
Номер реєстраційної картки проекту	3742-02
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено заходи на підвищення професійного рівня викладацького складу та підвищення управлінського рівня керівного складу Державної установи “Рівненська академія патрульної поліції”, отримано майно для забезпечення навчального процесу.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати організації проекту розміщується на сторінці Академії в соціальній мережі за посиланням: https://www.facebook.com/Rvpatrolacademy/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 433 908 грн. 20 коп.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання	3 433 908 грн. 20 коп.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Шонайменше 70% задоволених якістю навчання слухачів Академії відповідно до опитування слухачів Академії; проведення тестування слухачів до і після навчання покаже покращення результату після навчання принаймні на 50%; буде закінчено розроблення програми курсу англійської для поліцейських та буде розпочато перший пілотний курс; Академія розробить план розвитку для отримання акредитації; до серпня 2020 року буде повністю розроблено пілотний проект модульної/орієнтованої на вирішення проблем програми навчання, а також буде запущено пілотну програму принаймні у одному потоці слухачів як частину стандартної програми навчання; буде визначена система управління освітнім процесом, а також буде розроблений стратегічний план та впровадження цієї системи; до завершення проекту буде відремонтовано корпус 2/будівлю А та сьомий (7) поверх Академії із завершенням установки тренувальних симуляторів, Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських матимуть належну модернізовану матеріально-технічну базу для підготовки поліцейських, зокрема, стрілецький тир із сучасною системою рухомих цілей, спортивну залу з необхідним спорядженням, обладнані комп'ютерною технікою аудиторії тощо; до завершення проекту Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських стануть закладами, які забезпечуватимуть високу якість підготовки поліцейських, що підтверджуватиметься висновками незалежних міжнародних експертів, результатами опитувань, які регулярно проводитимуться серед поліцейських	Планується отримати спеціальне тактичне та медичне спорядження та обладнання для навчання майбутніх поліцейських, навчальну літературу, опалювальну техніку та обладнання з водопостачання і водоочищення. Планується проведення ряду тренінгів для керівного складу Академії. У результаті реалізації проекту будуть створені необхідні умови для якісного сучасного професійного навчання поліцейських.	Протягом звітного періоду проведено наступні тренінги для працівників Державної установи "Рівненська академія патрульної поліції", організованих у межах даного проекту МТД: - 16-18 березня та 29 червня-01 липня 2021 року на базі Державної установи "Рівненська академія патрульної поліції" проведено тренінги для 19-и співробітників на тему: "Менеджмент. Управління командою", загальною тривалістю 48 годин, які було організовано ІСІТАР; - 04-08 жовтня 2021 року проведено тренінг для 2-х викладачів з предмету "Удосконалення навичок керування автомобілем", загальною тривалістю 32 години, який було організовано ІСІТАР. На кінець звітного періоду у рамках проекту Державною установою "Рівненська академія патрульної поліції": отримано майна на загальну суму 3 433 908 грн. 20 коп., за такими актами прийому-передачі: - акт № 26 на суму 27 137 грн. 00 коп. (медичне навчальне обладнання); - акт № 43 на суму 3 190 291 грн. 20 коп. (комп'ютерне обладнання);

та керівництва Департаменту патрульної поліції, Національної поліції України та МВС України.		- акт № 73 на суму 216 480 грн. 00 коп. (симулятор автомобіля електронний та симулятор роботи паска безпеки).
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.		

Відповідальна особа

О.М. Шапошніков

Керівник реципієнта

З.В. ВАРІЙЧУК

