

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка та забезпечення сталості реформ
у Національній поліції України».

Піврічний/річний	Річний	
Період звітування	01.01.2021 – 31.12.2021	
1. Вихідні дані проєкту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України	
Реципієнт	Департамент патрульної поліції Національної поліції України	
Номер реєстраційної картки проєкту	3507-04	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	Отримано ІТ обладнання, будівельні матеріали, меблі та захисне спорядження для потреб забезпечення належних умов несення служби та професійної підготовки працівників патрульної поліції України. Проведено тренінги, семінари та інші навчальні заходи.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проєкту (програми) поширювались на офіційній сторінці Департаменту патрульної поліції у соцмережі Facebook (https://m.facebook.com/patrolpolice.gov.ua/).	
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	5 225 346, 48 грн.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту	
Обладнання	5 225 346, 48 грн.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-	
адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підвищення громадської	Заплановано передати в	Отримане наступне майно за

підтримки місцевої поліції в Україні; усталені процедури рекрутингу, тестування та навчання у патрульній поліції; підвищення рівня знань і управлінських навичок керівників; комплектація, навчання та матеріально-технічне забезпечення нових підрозділів безпеки масових заходів і спеціальних тактичних груп в Києві та інших містах; перепідготовка та належне матеріально-технічне забезпечення підрозділів моніторингу Департаменту патрульної поліції Національної поліції України з метою своєчасного виявлення та розслідування порушень діючого законодавства; використання нових та ефективних кадрових та комунікаційних систем; певні регіональні підрозділи підтримують належні умови для роботи та тренування у відремонтованих приміщеннях; прийняття нових правил та положень для підтримання сталості реформи поліції.	рамках програми ІТ обладнання, будівельні матеріали, захисне спорядження, меблі та обладнання для фізичної та спеціальної підготовки для використання виключно для потреб забезпечення належних умов несення служби та професійної підготовки працівників патрульної поліції України. Заплановано проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів.	такими актами прийому-передачі: №117/2020 – будівельні матеріали на суму 72 913,30 грн, № 118/2020 - будівельні матеріали на суму 359 891,14 грн, № 121/2020 – будівельні матеріали на суму 148 187,63 грн, № 122/2020 – будівельні матеріали на суму 71 231,43 грн, № 125/2020 – будівельні матеріали на суму 154 597,30 грн, № 135/2020 – спліт-система кондиціонера на суму 18 417,64 грн, № 136/2020 – ІТ обладнання на суму 229 834,05 грн, № 137/2020 – перегородки та меблі на суму 63 020,58 грн, № 138/2020 – вивіска на суму 8 000,00 грн, № 139/2020 – прапор на суму 4 000,00 грн, № 140/2020 – оргтехніка, манекен-торс, дефібрилятор на суму 38 452,71 грн, № 142/2020 – захисне спорядження на суму 4 056 800,70 грн. В рамках реалізації проєкту протягом звітного періоду було проведено: Тренінги для офіцерів патрульної поліції з метою підготовки їх до виконання функцій наставників в рамках
---	--	--

		програми «Наставник»: 12.04.2021-23.04.2021 - 20 працівників патрульної поліції, 11.05.2021-14.05.2021 - 18 працівників патрульної поліції, 24.05.2021-28.05.2021 - 20 працівників патрульної поліції, 07.06.2021-11.06.2021 - 31 працівників патрульної поліції, 30.08.2021-03.09.2021 - 16 працівників патрульної поліції, 06.09.2021-10.09.2021 - 21 працівників патрульної поліції, 08.11.2021-12.11.2021 - 34 працівників патрульної поліції. Тренінг «Штурм транспортних засобів», 8 працівників Департаменту патрульної поліції; Тренінг на тему «Кавалерія та велопатруль», які відвідали 40 працівників патрульної поліції; Навчання на тему «Три рівні самооборони»: 04-08.10.2021 року – 31 працівник патрульної поліції, 11-15.10.2021 року – 17 працівників патрульної поліції, 24-29.10.2021 року – 11 працівників патрульної поліції.
4. Проблемні питання та/або пропозиції.		
Проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа/керівник
реципієнта –
т.в.о. начальника
Департаменту патрульної поліції



Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ