

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Операція підтримка у наданні стратегічних
консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України
(2021-2024 рр.)»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022-31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Європейський союз через Консультативну місію Європейського Союзу в Україні
Бенефіціар	Національна поліція України
Реципієнт	Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції».
Номер реєстраційної картки проекту	4827-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Впровадження меритократичної, ефективної та надійної системи (або систем) управління персоналом, яка передбачає застосування прозорої процедури працевлаштування після проведення належної перевірки та з урахуванням професійного рівня та вмінь потенційних кандидатів, а також кар'єрного розвитку, що сприяє підвищенню ефективності роботи й поведінки правоохоронних органів Систематичне та структуроване застосування механізмів і заходів боротьби з корупцією та принципів належного врядування в РСЦБ упродовж усього процесу, починаючи з розробки політики та стратегії, закінчуючи їх плануванням і впровадженням в усі сфери, у межах яких працює місія. Формування внутрішніх та міжвідомчих робочих груп для вивчення можливостей зміцнення робочих відносин, взаєморозуміння,

	довіри і впевненості між сектором цивільної безпеки і громадянським суспільством.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0 грн.
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Не надавались
Консультаційні послуги	Не надавались
Обладнання	Не надавалось
Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не здійснювались
Адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- ефективна реалізація реформ в Україні, в тому числі узгодження та початок впровадження відповідних стратегій і планів дій у сфері реформування сектору цивільної безпеки України; - підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів; - розроблення спеціальних навчальних програм з прав людини та пов'язаних питань і за цими програмами	в результаті проекту планується отримати обладнання (ІТ-обладнання, програмне забезпечення; офісне обладнання та меблі; обладнання для надання першої медичної допомоги та аптечки; спортивне обладнання; обладнання безпеки дорожнього руху; обладнання пожежної безпеки; тощо) - послуги з організації та проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, консультацій, перекладу	міжнародна технічна допомога за звітний період не надавалась.

проводитиметься навчання правоохоронних органів.	тощо та інші суміжні послуги; - ремонтні роботи, тощо.	
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, деякі заплановані заздалегідь пункти Плану дій щодо імплементації проєкту «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2021-2024рр.)» перенесено або анульовано.		

Відповідальна особа


(підпис)

Катерина НАКОНЕЧНА
(ім'я та прізвище)



Керівник реципієнта


(підпис)

Зоя ВАРІЙЧУК
(ім'я та прізвище)