

Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Надання Міністерству внутрішніх справ України
підтримки в запобіганні та протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів і
вибухових речовин»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)		Заключний	
Період звітування		30.12.2020 – 30.09.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)			
Партнер з розвитку		Координатор проектів ОБСЄ в Україні	
Бенефіціар		Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України	
Реципієнт		Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».	
Номер реєстраційної картки проекту		4652	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Результат 2: Посилені оперативні спроможності МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		2 416 729,92 грн або 77 358,24 євро	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
консультаційні послуги		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
2 416 729,92 грн		2 416 729,92 грн або 77 358,24 євро	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не проводилися.	
адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	

проекту (програми)		
Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні і технічні спроможності МВС, його експертних підрозділів / центрів і Національної поліції України (НПУ) в частині криміналістичних досліджень, експертизи та розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик, а також поглибленні знання, вдосконаленні вміння і поліпшене ставлення персоналу МВС до криміналістично-розслідувальної роботи з їх застосуванням у повсякденній роботі; Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні, технічні і кадрові спроможності НПУ протидіяти незаконному обігу ЗБВР і виявляти незаконний обіг ЗБВР, включаючи вибухові пристрої саморобного виготовлення та незаконні вибухові матеріали, а також поглиблені знання, вдосконалені вміння і поліпшене ставлення персоналу НПУ з їх застосуванням у повсякденній роботі; Наявність тренінгових програм (включаючи матеріали) і записів занять з підготовки спеціалістів (включаючи результати оцінок, що проводитимуться до та після тренінгів) у різних аспектах криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР; Оновлення постанов, операційних процедур і посібників МВС, його	Планується придбання міжнародної технічної допомоги ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» комплекти засобів для виявлення контрабанди, ручні денситометри (пристрої для виявлення контрабанди), цифрові камери, біноклі, цифрові ендоскопи для потреб для слідчих-криміналістів НПУ, цифрові камери, біноклі, метало детектори, БПЛА для вибухотехнічних підрозділів НПУ.	По Акту №81/2022 від 28.04.2022 отримано комплекти засобів для виявлення контрабанди 6 к-тів, ручні денситометри (пристрої для виявлення контрабанди) 6 шт, цифрові камери 6 шт, біноклі 6 шт, цифрові ендоскопи 6 шт для потреб для слідчих-криміналістів НПУ, цифрові камери та біноклі для вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 1 488 768,24 грн. По Акту №87/2022 від 26.05.2022 металодетектори 6 шт для потреб вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 324 975,00 грн. По Акту №90/2022 від 17.06.2022 БПЛА 6 шт для потреб вибухотехнічних підрозділів НПУ на суму 602 986,68 грн. Загальна сума допомоги 2 416 719,92 грн. або 77 358,24 євро

експертних підрозділів / центрів і НПУ в частині тренінгів і роботи з криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР; Ефективне використання в операційній діяльності закупленого в рамках проєкту обладнання.		
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не вдалося провести ряд проєктних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в умовах дії військового стану.		

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО- головний бухгалтер ДУ «ЦОП Національної поліції України»



Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП Національної поліції України»

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)