

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Операційна підтримка у наданні стратегічних
консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України
(2021-2024рр.)».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	ЄС через Консультативну місію Європейського Союзу в Україні	
Бенефіціар	Служба судової охорони Національна поліція України Адміністрація Державної прикордонної служби України	
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України» (далі – ДУ ЦОП»).	
Номер реєстраційної картки проекту	4827-03	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проекту отримано ноутбуки, планшети, смартфони, програмне забезпечення, сейф-пакети прозорі, криміналістичні валізи, портативні радіостанції, бездротовий павербанк, системні блоки, монітори, цифрові камери, фотоспалахи, принтери	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі data.gov.ua у встановленому порядку.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	713 175,74 євро або 22 348 390,02 грн	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
обладнання	713 175,74 євро або 22 348 390,02 грн	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводяться.	
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
● посилення та розширення можливостей України з реагування на ядерні	В рамках проекту отримано ноутбуки, планшети, смартфони, програмне	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майна на загальну 22 348 390 гривень 02 копійок, а саме:

інциденти, пов'язані з фізичною охороною та безпекою ядерних матеріалів; • зменшення ризиків для службовців НПУ, НГУ та СБУ під час виконання завдань, пов'язаних з поведінкою небезпечними матеріалами, завдяки забезпеченню спеціалізованим сучасним обладнанням; • підвищення ефективності з протидії вчиненню кримінальних правопорушень пов'язаних з ядерними та іншими небезпечними матеріалами, які можуть завдати або завдають шкоду життю та здоров'ю людини.	забезпечення, сейф-пакети прозорі, криміналістичні валізи, портативні радіостанції, бездротовий павербанк, системні блоки, монітори, цифрові камери, фотоспалахи, принтери	-по Акту № 2022-EUAM-0885 від 12.07.2022 ноутбуки 250 шт, МФП 130 шт, планшети 127 шт, смартфони 45 шт, програмне забезпечення 250 шт для потреб підрозділів НПУ на суму 11 206 554,72 грн.; -по Акту № 2022-EUAM-1034 від 20.07.2022 сейф-пакети прозорі 12 500 шт для потреб відділу криміналістичного забезпечення ГСУ НПУ на суму 106 125,00 грн.; -по Акту № 2022-EUAM-1035 від 20.07.2022 валізи криміналістичні «Дізнавач» 11 шт для потреб Управління дізнання НПУ на суму 146 462,91 грн.; -по Акту № 2022-EUAM-1137 від 19.08.2022 портативні радіостанції 400 шт, ноутбуки Леново 56 шт, програмне забезпечення 76, смартфони Самсунг 104 шт, планшети Самсунг 18 шт, бездротовий павербанк 100 шт, павербанк для ноутбука 40 шт для потреб підрозділів НПУ на суму 9 841 424,92 грн.; -по Акту № 2022-EUAM-1353 від 07.11.2022 системні блоки 13 шт, монітори 13 шт, фотокамери 20 шт, цифрові камери 8 шт, фотоспалахи 8 шт, принтери Епсон 1 шт для потреб відділу криміналістичного забезпечення ГСУ НПУ на суму 1 047 822,47 грн.
--	---	---

4. Проблемні питання та/або пропозиції

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, деякі заплановані заздалегідь пункти Плану дій щодо імплементації проекту «Підтримка стійкого розвитку підрозділів вибухотехнічної служби Національної поліції України у складі поліції особливого призначення» перенесено або

анульовано.

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО- головний бухгалтер ДУ «ЦОП Національної поліції України»

Керівник рецепієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП Національної поліції України



(підпис)

Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)