

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Надання Міністерству внутрішніх справ України
підтримки в запобіганні та протидії незаконному обігу зброї, боєприпасів
і вибухових речовин»

(повне найменування проєкту (програми))


Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	заключний
Період звітування	30.12.2020 – 30.09.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Координатор проєктів ОБСЄ в Україні
Бенефіціар	1. Міністерство внутрішніх справ України 2. Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Донецькій області
Номер реєстраційної картки проєкту	4652
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) у кількісних та/або якісних показниках	Посилення оперативних спроможностей МВС, його експертних підрозділів/центрів і Національної поліції в частині проведення криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Посилання на інтернет ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Результати не висвітлювались
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні і технічні спроможності МВС, його експертних підрозділів/центрів і Національної поліції України (НПУ) в частині криміналістичних досліджень, експертизи та розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР відповідно до міжнародних стандартів і найкращих практик, а також поглибленні знання, вдосконаленні вміння і поліпшене ставлення персоналу МВС до криміналістично-розслідувальної роботи з їх застосуванням у повсякденній роботі; Вдосконаленні стратегії та постанови, розвинені оперативні, технічні і кадрові спроможності НПУ протидіяти незаконному обігу ЗБВР і виявляти незаконний обіг ЗБВР, включаючи вибухові пристрої саморобного виготовлення та незаконні вибухові матеріали, а також поглиблені знання, вдосконалені вміння і поліпшене ставлення персоналу НПУ з їх застосуванням у повсякденній роботі; Наявність тренінгових програм (включаючи матеріали) і записів занять з підготовки спеціалістів (включаючи результати оцінок, що проводитимуться до та після тренінгів) у різних аспектах криміналістичних досліджень, аналізу, виявлення і розслідування випадків незаконного обігу ЗБВР; Оновлення постанов, операційних процедур і посібників МВС, його	Організація занять з підготовки спеціалістів у сфері криміналістичних досліджень і розслідувань випадків незаконного обігу ЗБВР. Організація занять з підготовки спеціалістів з протидії незаконному обігу ЗБВР і його виявлення. Закупівля обмеженої кількості одиниць технічного обладнання для впровадження нових методів і технологічних рішень у сфері протидії незаконному обігу ЗБВР і його виявлення	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.

статистичним даними, відгуками керівництва, оцінками експертів тощо; Інші критерії визначатимуться відповідно до поточних завдань та строків їх виконання, що ставитимуться і погоджуватимуться учасниками Проекту; Підвищується спроможність підрозділів Національної поліції України виконувати службові завдання із боротьби з вторгненням російської федерації та захисту цивільного населення.		
4. Проблемні питання та / або пропозиції		
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, деякі заплановані заздалегідь пункти Плану дій щодо імплементації проєкту «Посилення спроможності Національної поліції України у боротьбі із вторгненням російської федерації» перенесено або анульовано.		

Відповідальна особа –

**Заступник начальника
Головного управління
Національної поліції в
Донецькій області
полковник поліції**




(підпис)

Олексій ШЕВЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

**Т.в.о. начальника
Головного управління
Національної поліції
в Донецькій області
полковник поліції**



(підпис)

Ярослав МЕЖЕННИЙ
(ініціали та прізвище)