


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) Операційна підтримка в наданні стратегічних
консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України
(2021-2024 рр.)

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022- 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Консультативна місія Європейського союзу в Україні
Бенефіціар	Державна судова адміністрація України, Служба безпеки України, Офіс Генерального прокура, Державне бюро розслідувань, Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Служба судової охорони, Львівська обласна державна адміністрація, Апарат Верховної Ради України, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Національне антикорупційне бюро України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області
Номер реєстраційної картки проєкту	4827-03
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт було зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 01.06.2021. Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати реалізації проєкту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	679 євро або 22 940 грн.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня.	
консультаційні послуги	Інформація відсутня.	
обладнання	679 євро або 22 940 грн.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня.	
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня.	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Правоохорнні органи розробили та впровадили комплексні стратегічні комунікаційні стратегії. Цільові публічні кампанії з інформування громадськості проводяться регулярно. 2. Правоохорнні органи та прокуратура звітують про зменшення показників злочинності, включаючи скорочення часу реагування та показників обвинувачення. 3. Поліція проходить підготовку за узгодженими принципами взаємодії поліції з громадами. 4. Правоохорнні органи проходять підготовку для забезпечення мирних зборів з дотриманням прав людини.		Проект було зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 01.06.2021. ГУНП в Чернівецькій області отимано комп'ютери і оргтехніку для СУ на суму 678 євро або 22 940 грн.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Не виникало		

Відповідальна особа

Начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління
Національної поліції в
Чернівецькій області
капітан поліції


(підпис)

Анжела САКА
(ім'я та прізвище)

Керівник реципієнта

Начальник Головного управління
Національної поліції в
Чернівецькій області
полковник поліції


(підпис)



Руслан ДУДАРЕЦЬ
(ім'я та прізвище)