

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Канадсько-український проєкт розвитку поліції
(CUPDP)»

Піврічний/річний	Річний
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Департамент патрульної поліції
Номер реєстраційної картки проєкту	4233-06
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати впровадження проєкту (програми)	За результатами реалізації проєкту отримано автокрісла, планшети, ІТ обладнання, меблі та обладнання для використання виключно для потреб забезпечення належних умов несення служби та професійної підготовки працівників патрульної поліції України.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати досягнуті під час реалізації проєкту розміщуються на сайті prii.gov.ua
Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	3 794 008,04 (три мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі вісім гривень, 04 копійки)
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту
обладнання	3 794 008,04 (три мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі вісім гривень, 04 копійки)
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	-

адміністративні витрати виконавця, відрядження і проживання		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми) на кінець звітного періоду	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Створення системи професійної підготовки поліцейських з подальшим відслідковуванням кар'єри в Національній поліції України. Підвищення професійних навичок із дотримання принципів гендерної рівності поліцейських. Підвищення потенціалу патрульних офіцерів поліції у сільських громадах. Посилення спроможностей Національної поліції щодо взаємодії поліції з громадськістю.	Заплановано передати в рамках програми автокрісла, планшети, ІТ обладнання, меблі та обладнання для використання виключно для потреб забезпечення належних умов несення служби та професійної підготовки працівників патрульної поліції України. Також заплановано проведення тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів для підвищення професійних навичок поліцейських для сприяння зміцненню публічної безпеки та стабільності в Україні завдяки ефективній роботі поліцейських орієнтованих на громадськість. Створення більшої суспільної довіри до поліції через партнерство з громадськістю та зусиль щодо залучення громадськості.	Отримане наступне майно за такими актами прийому-передачі: № 55 – автокрісла на суму 522 000,00 грн, № 65 – ІТ обладнання на суму 61 818,00 грн, № 75 – планшети на суму 110 114,40 грн, № 80 – ІТ обладнання на суму 129 910,16 грн, № 81 – обладнання на суму 384 327,00 грн, № 82 – обладнання на суму 62 251,10 грн, № 103 – будівельні матеріали та обладнання на суму 42 642,36 грн, № 108 – радіатори на суму 24 600,00 грн, № 109 – планшети на суму 28 350,00 грн, № 111 – меблі на суму 152 068,08 грн, № 112 – меблі на суму 161 552,00 грн, №113 – двері на суму 54 213,36 грн, № 114 – будівельні матеріали на суму 10 535,68 грн,

		№ 115 – меблі на суму 7 120,00 грн, № 128 – ліжка, конвектор, термобілизна, рукавиці тактичні на суму 447 511,90 грн, № 129 – керамічний обігрівач на суму 81 500,00 грн, № 130 – рукавички, термобілизна на суму 555 900,00 грн, № 131 – термобілизна на суму 132 012,00 грн, № 132 – бензиновий генератор на суму 695 000,00 грн, № 137 – термобілизна на суму 130 582,00 грн. В рамках реалізації проекту протягом звітного періоду не було проведено ряд тренінгів, семінарів та інших навчальних заходів у зв'язку з початком збройної агресії російської федерації проти України.
4. Проблемні питання та/або пропозиції.		
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, ряд заходів проекту «Канадсько-український проект розвитку поліції (CUPDP)» перенесено або анульовано.		

Відповідальна особа/керівник
реципієнта -
т.в.о. начальника
Департаменту патрульної поліції



Олексій БІЛОШИЦЬКИЙ