

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Канадсько-український проєкт розвитку поліції
(CUPDP)»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2022 – 31.12.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Канади через Міністерство міжнародних справ Канади
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України».
Номер реєстраційної картки проекту	4233-06
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	В рамках проекту отримано шоломи, плити, плити носки легкі, акумулятори електричні, інвентарні генератори, зарядні станції, нагрівачі повітря газові, нагрівачі повітря рідкопаливні, нагрівачі повітря електричні, генератори бензинові, автомобільні компресори, компресори повітряні, набір пневмоінструменту, акумуляторні батареї, зарядні пристрої, черевики тактичні, відео реєстратори, карти пам'яті, артикуляційна (шарнірна) інспекційна системи, ноутбуки, програмні продукти, принтери, планшети, портативні цифрові диктофони, вогнегасники порошкові, крісло-бустери, сумки для ноутбуків, акумулятори, біноклі, портативні електростанції, портативні навігатори, сервер, процесор, пам'ять, примірники комп'ютерних програм.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Перелік майна буде поширено Національною поліцією у мережі Інтернет на порталі pri.gov.ua у встановленому порядку.
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	8 407 715 гривень 08 копійок.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.
консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.

обладнання	8 407 715 гривень 08 копійок.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися.
адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- підвищення якості викладання, керування і моніторингу первинної і службової підготовки поліцейських; - зростання кількості та якості встановлених та діючих партнерських ініціатив між поліцією і громадами; - покращення рівня задоволення поліцією у представників громад, які брали участь у спільних ініціативах.	З метою покращення матеріально технічної бази Управління превентивної діяльності ГУНП в Хмельницькій обл., УЮП та вибухотехнічної служби НПУ, ГСУ НПУ було заплановано отримання технічного обладнання, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення.	На кінець звітного періоду в рамках проекту було отримано майна на загальну 8 407 715 гривень 08 копійок, а саме: -по Акту № 122/2022 від 18.05.2022 шоломи 30 шт, плити рівень III 30 шт, плити рівень 4 2,5кг 30 шт, плитоноски легкі-Без пілсумків 30 шт для потреб УПД НПУ в областях на суму 1 083 847,80 грн.; -по Акту № 136/2022 від 02.12.2022 акумулятори електричні 100 шт, інвентарні генератори 2 шт, зарядні станції 4 шт для потреб УЮП НПУ в областях на суму 414 399,60 грн.; - по Акту № 138/2022 від 15.12.2022 нагрівач повітря газовий 4 шт, нагрівач повітря рідкопаливний 12 шт, нагрівач повітря електричний 3 шт для потреб НПУ на суму 383 745,02 грн.; - по Акту № 140/2022 від 15.12.2022 генератори бензинові 1 шт, автомобільні компресори 10 шт, компресор повітряний 1 шт, набір пневмоінструменту 1 шт, акумуляторні батареї 12 шт, зарядні пристрої 12 шт, черевики тактичні 30 пар для потреб вибухотехнічної служби НПУ на суму 226 807,18 грн.; - по Акту № 142/2022 від 15.12.2022 відеореєстратори 20 шт, карти пам'яті 20 шт

для потреб вибухотехнічної
служби НПУ на суму
86 000,00 грн.;

- по **Акту № 143/2022** від
15.12.2022 черевики тактичні
100 пар для потреб
вибухотехнічної служби НПУ
на суму 328 500,00 грн.;

- по **Акту № 144/2022** від
15.12.2022 черевики тактичні
100 пар для потреб
вибухотехнічної служби НПУ
на суму 798 156,00 грн.;

- по **Акту № 145/2022** від
15.12.2022 артикуляційна
(шарнірна) інспекційна
система 2 шт для потреб
вибухотехнічної служби НПУ
на суму 67 982,00 грн.;

- по **Акту № 139/2022** від
16.12.2022 зарядна станція 9
шт, відеореєстратори 9 шт,
карти пам'яті 9 шт, ноутбуки
9 шт, програмний продукт 9
шт, принтери 9 шт, планшети
9 шт, портативний цифровий
диктофон 9 шт, вогнегасники
порошкові 9 шт, крісло-бустер
9 шт для потреб ГСУ НПУ на
суму 1 453 921,20 грн.;

- по **Акту № 141/2022** від
15.12.2022 ноутбуки 10 шт,
програмне забезпечення 10
шт, сумки для ноутбуків 10
шт, планшети 40 шт для
потреб вибухотехнічної
служби НПУ на суму
1 180 284,00 грн.;

- по **Акту № 146/2022** від
22.12.2022 акумулятори 300
шт, зарядні пристрої 80 шт
для потреб вибухотехнічної
служби НПУ на суму
335 352,00 грн.;

- по **Акту № 150/2022** від
22.12.2022 біноклі 14 шт для
потреб вибухотехнічної
служби НПУ на суму
205 740,00 грн.;

- по Акту № 151/2022 від 22.12.2022 зарядні станції 3 шт, портативні електростанції 3 шт для потреб НПУ на суму 313 736,98 грн.;

- по Акту № 149/2022 від 23.12.2022 портативні навігатори 40 шт для потреб вибухотехнічної служби НПУ на суму 428 000,00 грн.;

- по Акту № 147/2022 від 23.12.2022 зарядні станції 5 шт для потреб вибухотехнічної служби НПУ на суму 371 341,90 грн.;

- по Акту № 148/2022 від 26.12.2022 сервер 1 шт, процесор 1 шт, пам"ять 2 шт, накопичувачі 4 шт, примірники комп'ютерної програми 33 шт для потреб НПУ на суму 729 901,40 грн.;

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції, а також у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в умовах дії військового стану.

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО- головний бухгалтер ДУ «ЦОП Національної поліції України»

(підпис)

Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ «ЦОП Національної поліції України»

(підпис)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)

