

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції
Національної поліції України»

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)		Заклучний	
Період звітування		01.03.2021 – 31.12.2022	
1. Вихідні дані проєкту (програми)			
Партнер з розвитку		Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні)	
Бенефіціар		Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України	
Реципієнт		Головне управління Національної поліції у м. Києві	
Номер реєстраційної картки проєкту		№ 4764	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів			
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках		Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)		Досягнуті результати у засобах масової інформації, на офіційній сторінці ГУНП в мережі Інтернет не поширювались.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		-	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		-	
консультаційні послуги		-	
обладнання		-	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		-	
адміністративні витрати виконавця		-	
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими			
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду	
Унаслідок реалізації проєкту буде проведено реструктуризацію та переукомплектування кадрового складу в підрозділах міграційної поліції та створено ефективну систему добору та підготовки кадрів для цих підрозділів.	Технічне переоснащення міграційної поліції з використанням сучасних технологій.	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	

Буде підвищено ефективність підрозділів міграційної поліції у виявленні, документуванні та розслідуванні злочинів. Буде вдосконалено процеси збору та обробки інформації, необхідної для ефективного розкриття злочинів з використанням сучасних технологій розслідування та обробки даних. Буде покращено зовнішню комунікацію міграційної поліції, особливо з точки зору інформування громадськості про діяльність поліції щодо протидії торгівлі людьми. Буде налагоджено ефективне міжнародне співробітництво міграційної поліції з відповідними профільними підрозділами правоохоронних органів іноземних країн, співпраця з якими необхідна для ефективного розслідування транскордонного елементу злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Рівень суспільної довіри до діяльності у сфері протидії торгівлі людьми та незаконній міграції почне зростати.		
4. Проблемні питання та/або пропозиції У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, деякі заплановані пункти Плану дій щодо імплементації проєкту «Розвиток потенціалу підрозділів міграційної поліції Національної поліції України» не виконано.		

Відповідальна особа

**Заступник начальника
Головного управління
Національної поліції у м. Києві
полковник поліції**


(підпис)

Віктор НЕЧИТАЙЛО
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

**Начальник
Головного управління
Національної поліції у м. Києві
генерал поліції третього рангу**


(підпис)

Іван ВИГІВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)