


РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Посилення національних і регіональних механізмів
побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи
протидії та запобігання насильству за ознакою статі»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.04.2021-30.06.2022
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії через Міністерство закордонних справ і міжнародного розвитку Великої Британії (FCDO).
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України.
Реципієнт	Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.
Номер реєстраційної картки проєкту	4879-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проєкт має на меті зміцнити національний та місцевий потенціал для розвитку та підтримки ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі (далі – НзОС). Проєкт розробить функціональні міжсекторальні механізми координації та підзвітності та укріпить інституційний потенціал НПУ для забезпечення того, щоб особи, які пережили НзОС, зверталися та мали доступ до якісних послуг, що відповідають їхнім потребам, а будь-які прояви НзОС вважалися неприйнятними в суспільстві.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати реалізації проєкту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими	

Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
1. Відсоток жінок та чоловіків, які вважають, що фізичне насильство не має виправдання (зростання на 4% для жінок та чоловіків порівняно з базовим рівнем, згідно даних опитування 2021 року). 2. Відсоток постраждалих, які отримали допомогу від спеціалізованих служб запобігання та протидії ДН/НзОС, від загальної кількості зареєстрованих випадків ДН/НзОС у цільовій громаді (зростання на 5% порівняно з базовим рівнем). 3. Кількість поліцейських, що пройшли навчання з реагування на ДН/НзОС, орієнтованому на потреби постраждалих (200 офіцерів натреновано). 4. Кількість поліцейських секторів протидії домашньому насильству у громадах, які посилили потенціал для роботи з постраждалими від ДН/НзОС. 5. Кількість активних користувачів мобільного додатку з протидії ДН/НзОС (3500 користувачів). 6. Статус розробки механізмів підзвітності перед бенефіціарами (концепцію системи розроблено).	1. Посилено сприйняття неприпустимості НзОС в українському суспільстві. 2. Покращено доступ потерпілих від НзОС і людей в групі ризику до спеціалізованих послуг. 3. Запроваджено механізми підзвітності перед бенефіціарами на національному та місцевому рівнях.	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа –
Начальник СМПС
ГУНП у Вінницькій області


 (підпис)

Анатолій ІГНАТЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта –
Начальник
ГУНП у Вінницькій області



 (підпис)

Іван ІЩЕНКО
 (ініціали та прізвище)