


Додаток 3
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проєкту (програми) «Підтримка стійкого розвитку підрозділів
вибухотехнічної служби Національної поліції України у складі поліції
особливого призначення»
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.05.2022 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Бюро міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні)
Бенефіціар	1. Міністерство внутрішніх справ України 2. Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Полтавській області
Номер реєстраційної картки проєкту	4974-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) у кількісних та/або якісних показниках	Унаслідок реалізації проєкту створено ефективну систему добору та підготовки персоналу відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Полтавській області та укомплектовано перевіреним й спеціально підготовленим професійним персоналом. Проведено тренінги з підвищення професійної підготовки поліцейських ГУНП в Полтавській області щодо огляду місця події за фактом вибуху.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	https://pl.npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня

консультаційні послуги		Інформація відсутня
обладнання		Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця		Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
До кінця 2023 року доукомплектувати вакантні посади Управління вибухотехнічної служби НПУ та сертифікувати щонайменше 90% інструкторів на основі стандартизованих процедур підвищення кваліфікації; До кінця 2023 року щонайменше 70% вакантних посад вибухотехніків будуть доукомплектовані в усіх підрозділах ВТС. Сертифікація щонайменше 90% поліцейських підрозділів ВТС, які беруть участь у тренінгах, що фінансуються відділом з правоохоронних питань Посольства США, за результатами закінчення спеціалізованих тренінгів; Покращення умов для роботи підрозділів ВТС.	У підсумку проєкту підрозділи ВТС значно посилять свою спроможність, професіоналізм, результативність та суспільний імідж. Відповідне технічне обладнання та спеціалізовані тренінги підвищать спроможність та здатність ВТС виконувати спеціальні вибухотехнічні роботи з метою усунення загроз національній і публічній безпеці України та збільшення довіри населення до НПУ.	05.06 – 16.06.2023 в м. Будапешт (Угорщина) в Міжнародній правоохоронній академії проведено тренінг «Огляд місяця події за фактом вибуху» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні. Участь взяв 1 поліцейський ВВТС ГУНП в Полтавській області.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа
 Начальник СМПС ГУНП
 в Полтавській області
 майор поліції



(підпис)

Євген ПОНОМАРЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта
 Начальник ГУНП
 в Полтавській області
 генерал поліції третього рангу



Євген РОГАЧОВ
 (ініціали та прізвище)