

РЕЗУЛЬТАТИ
піврічного моніторингу
проекту (програми) «Посилення спроможності Національної поліції
України щодо возз'єднання сімей в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 - 30.06.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Нідерландів через Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Запорізькій області
Номер реєстраційної картки проекту	5601-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Підвищення потенціалу криміналістичних підрозділів Національної поліції України до забезпечення возз'єднання українських дітей із сім'ями. Підвищення спроможності Національної поліції України до застосування методів ідентифікації за ДНК- профілем для забезпечення возз'єднання українських дітей зі своїми сім'ями. Захід створить підґрунтя для подальшого системного підходу до об'єднання інфраструктури для українських дітей, включаючи технічні можливості, розвиток бази даних, підвищення знань і навичок криміналістичних підрозділів, а також підвищення обізнаності серед постраждалих від війни чоловіків і жінок.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	zr.npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Міжнародно-технічна допомога у звітному періоді не надавалась
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Міжнародно-технічна допомога у звітному періоді не надавалась

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не проводяться
адміністративні витрати виконавця		Інформація відсутня
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітнього періоду	Фактичні результати на кінець звітнього періоду
Національна поліція оснащена посиленою технічною інфраструктурою для ДНК-ідентифікації. Національна поліція здатна застосовувати нові підходи ДНК-ідентифікації та збору даних.	Посилення технічних можливостей НПУ шляхом поставки мобільного криміналістичного обладнання та витратних матеріалів до них, що дозволяє оперативно збирати зразки ДНК. Аналіз міжнародного досвіду та передових практик створення та функціонування баз даних і систем верифікації геномної інформації людини, що сприятиме оновленню національної бази даних «СЛІД» для її застосування з метою возз'єднання сімей. Підвищення знань та навичок спеціалістів-криміналістів НПУ щодо застосування нового обладнання та методів збору та фіксації даних ДНК. Розробка комунікаційної стратегії для підвищення обізнаності про ініціативу та створення промо матеріалів (відео та друк).	Міжнародно-технічна допомога у звітньому періоді не надавалась.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа:

**Начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління
Національної поліції
в Запорізькій області**

Керівник реципієнта:

**Начальник Головного управління
Національної поліції
в Запорізькій області**



Ірина ІСТОМІНА

Артем КИСЬКО