

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проєкту (програми) «Посилення спроможності Національної поліції
України щодо возз'єднання сімей в Україні»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Піврічний
Період звітування	01.01.2025 – 30.06.2025
1. Вихідні дані проєкту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд Королівства Нідерландів через Міністерство закордонних справ Королівства Нідерландів
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
Номер реєстраційної картки проєкту	5601-01
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) у кількісних та/або якісних показниках	Підвищення потенціалу криміналістичних підрозділів Національної поліції України до забезпечення возз'єднання українських дітей із сім'ями. Підвищення спроможності Національної поліції України до застосування методів ідентифікації за ДНК-профілем для забезпечення возз'єднання українських дітей зі своїми сім'ями. Захід створить підґрунтя для подальшого системного підходу до об'єднання інфраструктури для українських дітей, включаючи технічні можливості, розвиток бази даних, підвищення знань і навичок криміналістичних підрозділів, а також підвищення обізнаності серед постраждалих від війни чоловіків і жінок.
Посилання на інтернет ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	Інформація про результати реалізації проєкту висвітлено на інтернет-ресурсі, доступному за посиланням: https://dp.npu.gov.ua
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня
консультаційні послуги	Інформація відсутня
обладнання	Інформація відсутня
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Національна поліція оснащена посиленою технічною інфраструктурою для ДНК-ідентифікації. Національна поліція здатна застосовувати нові підходи ДНК-ідентифікації та збору даних.	Посилення технічних можливостей НПУ шляхом поставки мобільного криміналістичного обладнання та витратних матеріалів до них, що дозволяє оперативно збирати зразки ДНК. Аналіз міжнародного досвіду та передових практик створення та функціонування баз даних і систем верифікації геномної інформації людини, що сприятиме оновленню національної бази даних «СЛІД» для її застосування з метою возз'єднання сімей. Підвищення знань та навичок спеціалістів-криміналістів НПУ щодо застосування нового обладнання та методів збору та фіксації даних ДНК. Розробка комунікаційної стратегії для підвищення обізнаності про ініціативу та створення промо матеріалів (відео та друк).	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Проблемні питання та/або пропозиції відсутні.		

Відповідальна особа:

**Начальник відділу міжнародного
поліцейського співробітництва
Головного управління
Національної поліції
в Дніпропетровській області**



Євген ПАРШУТІН

Керівник реципієнта:

**Заступник начальника
Головного управління
Національної поліції
в Дніпропетровській області**



Юрій МЕРДЕНОВ