

РЕЗУЛЬТАТИ
заключного моніторингу
проекту (програми) «Сприяння розвитку академії патрульної поліції
Національної поліції України».

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Заключний
Період звітування	01.07.2017-30.06.2022
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний Департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України
Реципієнт	Державна установа «Рівненська академія патрульної поліції»
Номер реєстраційної картки проекту	3742-04
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проведено заходи спрямовані на підвищення управлінського рівня керівного складу Академії та розвиток викладацького потенціалу. Отримано майно для циклів тактичної та фізичної підготовки, вогневої підготовки, спеціальних дисциплін, професійних дисциплін та майно для забезпечення належних господарсько-побутових умов та умов навчання слухачів, проведення ремонтні роботи в адміністративній будівлі, навчальних аудиторіях та гуртожитку для організації належних умов роботи працівників та навчання слухачів. Отримано майно для забезпечення особистої безпеки поліцейських під час виконання службових обов'язків під час воєнного стану.

Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)		Інформація про результати реалізації проекту розміщуються на сторінці Академії в мережі Інтернет за посиланням: https://policeacademy.rv.ua/news/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-rivnenskij-akademiyi-patrulnoyi-policiyi-za-2021-rik https://policeacademy.rv.ua/news/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-rivnenskij-akademiyi-patrulnoyi-policiyi-za-2021-rik
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:		11 920 536 грн. 15 коп.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
консультаційні послуги		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
обладнання		11 920 536 грн. 15 коп.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд		Не проводилися
адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проекту.
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Шонайменше 70% задоволених якістю навчання слухачів Академії відповідно до опитування слухачів Академії;	Планується отримати спеціальне тактичне медичне спорядження та обладнання для навчання майбутніх поліцейських,	Протягом звітного періоду на базі Державної установи “Рівненська академія патрульної поліції” проведено наступні тренінги : - У лютому, березні, червні, жовтні та грудні 2020

проведення тестування слухачів до і після навчання покаже покращення результату після навчання принаймні на 50%; буде закінчено розроблення програми курсу англійської для поліцейських та буде розпочато перший пілотний курс; Академія розробить план розвитку для отримання акредитації; до серпня 2020 року буде повністю розроблено пілотний проект модульної/орієнтованої на вирішення проблем програми навчання, а також буде запущено пілотну програму принаймні у одному потоці слухачів як частину стандартної програми навчання; буде визначена система управління освітнім процесом, а також буде розроблений стратегічний план та впровадження цієї системи; до завершення проекту буде відремонтовано корпус 2/будівлю А та сьомий (7) поверх Академії із завершенням установки	навчальну літературу, опалювальну техніку та обладнання з водопостачання і водоочищення. Планується проведення ряду тренінгів для керівного складу Академії. У результаті реалізації проекту будуть створені необхідні умови для якісного сучасного професійного навчання поліцейських.	року проведено тренінги з 17 співробітниками на теми: «Менеджмент. Управління командою», «Майстер управління», які було організовано ІСІТАР. - У жовтні-грудні 2020 року спільно з ГО «Всеукраїнська рада реанімації та екстренної медичної допомоги» було проведено навчання з курсу «Базова підтримка життя» для 140 слухачів. - 16-18 березня та 29 червня-1 липня 2021 року тренінги для керівного складу (19 співробітників) на тему: «Менеджмент. Управління командою», загальною тривалістю 48 годин, які було організовано ІСІТАР. - 04-08 жовтня 2021 року проведено тренінг для 2-х викладачів з предмету «Удосконалення навичок керування автомобілем» загальною тривалістю 32 години, які було організовано ІСІТАР. На кінець звітного періоду у рамках проекту Державною установою «Рівненська академія патрульної поліції» отримано майна на загальну суму 11 920 536 грн. 15 коп., за такими актами прийому-передачі: - № 125/2019 (тренувальне обладнання) на суму 44 668 грн., - № 14/2020 (спеціальне тактичне спорядження) на суму 376 127 грн., - № 21/2020 (тренувальне медичне обладнання) на суму 17 113 грн., - № 22/2020 (спортивне обладнання) на суму 62 471 грн.,
---	--	--

тренувальних симуляторів, Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських матимуть належну модернізовану матеріально-технічну базу для підготовки поліцейських, зокрема, стрілецький тир із сучасною системою рухомих цілей, спортивну залу з необхідним спорядженням, обладнані комп'ютерною технікою аудиторії тощо; до завершення проєкту Академія та заклади (установи) Національної поліції України, які здійснюють професійне навчання поліцейських стануть закладами, які забезпечуватимуть високу якість підготовки поліцейських, що підтверджуватиметься висновками незалежних міжнародних експертів, результатами опитувань, які регулярно проводитимуться серед поліцейських та керівництва Департаменту		- № 23/2020 (тренувальне обладнання) на суму 10 755 грн., - № 24/2020 (опалювальна Техніка) на суму 1 246 219 грн., - № 26/2020 (тренувальне тактичне обладнання) на суму 14 998 грн., - №№ 27/2020, 28/2020 (елементи форменого одягу для церемоній) на суму 59 860 грн., - №№ 70/2020, 73/2020 (навчальні посібники та підручники) на суму 73 516 грн., - № 25/2020 (тренувальне медичне спорядження) на суму 166 202 грн., - № 127/2020 (система очищення води) на суму 1 108 125,12 грн. - № 26 (медичне навчальне обладнання) на суму 27 137 грн. 00 коп. - № 43 (комп'ютерне обладнання) на суму 3 190 291 грн. 20 коп. - № 73 (симулятор автомобіля електронний та симулятор роботи паска безпеки) на суму 216 480 грн. 00 коп. - № 85 (тактичний одяг) на суму 205 476 грн. 00 коп. - № 103 (медичне спорядження) на суму 747 126 грн. 30 коп. - № 106 (тактичний одяг) на суму 214 877 грн. 00 коп. - № 108 (тактичний одяг та спорядження) на суму 329 600 грн. 00 коп. - № 141 (медичне навчальне обладнання) на суму 3 809 494 грн. 53 коп.
--	--	---

патрульної поліції,
Національної поліції
України та МВС
України.

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Не вдалося провести ряд проектних заходів (у частині тренінгів, семінарів та відряджень) через обмеження, встановлені Кабінетом Міністрів України, спрямовані на недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Відповідальна особа

(підпис)

Катерина НАКОНЕЧНА
(ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)

Зоя ВАРІЙЧУК
(ініціали та прізвище)

