

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка і забезпечення сталості реформ у
Національній поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2025-31.12.2025
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Державний департамент США/Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України
Реципієнт	Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції».
Номер реєстраційної картки проекту	5950
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект спрямований на закріплення та поглиблення реформ в Національній поліції і, як наслідок, підвищення суспільної довіри до поліції
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту розміщуються на сторінці Академії в мережі Інтернет за посиланням: https://rivnenska-ap.npu.gov.ua/mizhnarodna-tekhnichna-dopomoha
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	0 грн.
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Не надавались
Консультаційні послуги	Не надавались
Обладнання	Не надавалось
Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не здійснювались

Адміністративні витрати виконавця		Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцями проєкту.
3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- ефективна реалізація реформ в Україні, в тому числі узгодження та початок впровадження відповідних стратегій і планів дій у сфері реформування сектору цивільної безпеки України; - підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів; - розроблення спеціальних навчальних програм з прав людини та пов'язаних питань і за цими програмами проводитиметься навчання правоохоронних органів.	в результаті проєкту планується отримати обладнання (ІТ-обладнання, програмне забезпечення; офісне обладнання та меблі; обладнання для надання першої медичної допомоги та аптечки; спортивне обладнання; обладнання безпеки дорожнього руху; обладнання пожежної безпеки; тощо) - послуги з організації та проведення тренінгів, семінарів, круглих столів, консультацій, перекладу тощо та інші суміжні послуги; - розробка та налаштування програмного забезпечення; оренда та розробка веб, ІТ послуг та інструментів; - організація відряджень в Україні та за її межами; інші дотичні до подорожей витрати; - друкована, відео- та аудіо-продукція; - ремонтні роботи, тощо.	міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
При реалізації проєкту проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа




(підпис)

Катерина НАКОНЕЧНА

(ім'я та прізвище)

Керівник реципієнта

(підпис)

Зоя ВАРІЙЧУК

(ім'я та прізвище)