

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проекту (програми) «Підтримка мобільних груп зі знешкодження**  
**(знищення) вибухонебезпечних предметів та підтримка підрозділів**  
**Головного управління Національної поліції в Чернігівській області,**  
**Україна».**


|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)                                                                                                                             | Заключний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Період звітування                                                                                                                                                            | 01.12.2023- 31.05.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1. Вихідні дані проекту (програми)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Партнер з розвитку                                                                                                                                                           | Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Бенефіціар                                                                                                                                                                   | Чернігівська обласна військова адміністрація / Чернігівська обласна державна адміністрація                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Реципієнт                                                                                                                                                                    | Головне управління Національної поліції в Чернігівській області                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Номер реєстраційної картки проекту                                                                                                                                           | 5435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках                                                                                  | Отримано міжнародну технічну допомогу у вигляді обладнання, спеціальної захисної екіпіровки, транспортних засобів та оргтехніки, що посилює потенціал мобільних груп вибухотехнічної служби ГУНП в Чернігівській області зі знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів.                                                                                             |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)  | <a href="https://cn.npu.gov.ua/">https://cn.npu.gov.ua/</a><br><a href="https://cn.npu.gov.ua/news/bezpeka-vybukhotekhnikiv-politsii-chernihivshchyny-suttievo-polipshytsia-zavdiaky-dopomozi-vid-mizhnarodnykh-donoriv">https://cn.npu.gov.ua/news/bezpeka-vybukhotekhnikiv-politsii-chernihivshchyny-suttievo-polipshytsia-zavdiaky-dopomozi-vid-mizhnarodnykh-donoriv</a> |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями: | 201261.22 доларів США<br>62000 фунтів Великобританії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії                                                                                                 | Інформація відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| консультаційні послуги                                                                                                                                                       | Інформація відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| обладнання                                                                                                                                                                   | 201261.22 доларів США<br>62000 фунтів Великобританії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд                                                                                                                                | Інформація відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| адміністративні витрати виконавця                                                                                                                                            | Інформація відсутня.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Заплановані результати на кінець звітного періоду                                                                                                                                                                    | Фактичні результати на кінець звітного періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>1. Виконання знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів у Чернігівській області:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість реципієнтів, яким підвищено рівень безпеки за їх місцем проживання та/або трудової діяльності;</li> <li>- кількість завдань, які виконані групами ЗВНП;</li> <li>- кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів.</li> </ul> <p>2. Постачання обладнання та відповідне навчання для підрозділу ВТС ГУНП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- кількість вибухотехніків ГУНП, які поглибили свої знання щодо знешкодження (знищення) ВНП та СВП;</li> <li>- кількість груп ВТС, оснащених ЮНОПС і залучених до операцій зі знешкодження (знищення) ВНП та СВП;</li> <li>- кількість вибухотехніків ГУНП, які пройшли тренінг по використанню медичного обладнання, що постачається.</li> </ul> | <p>1. Зменшення загрози вибухонебезпечних предметів для громад Чернігівської області.</p> <p>2. Підрозділ ВТС ГУНП нарощує спроможності зі ЗВНП для зменшення вибухонебезпечних ризиків у Чернігівській області.</p> | <p>За актом 2024/01 отримано - Планшети Samsung 8" Galaxy Tab Active3 64GB – 2 шт.</p> <p>За актом 2024/03 отримано - Портативна зарядна станція/Power supply unit BLUETTI2200W AC200MAX – 2 шт.</p> <p>За актом 2024/05 отримано – наколінники та налокітники – 6 комплектів, тактичні захисні рукавички – 6 пар.</p> <p>За актом 2024/07 отримано – мобільні радіостанції 2 комплекта.</p> <p>За актом 2024/09 отримано - Металодетектор в твердому футлярі/бх F3 Ci, Hardcase Увушники/гарнітура/ Earset Spkr Off F3 Green H/Shrink, 20 4523-0025 Сумка для переноски/ бх Bag, Carry Compact Tan, 30 3001-0115- 001 батарея (елемент живлення) – 6 шт.</p> <p>За актом 2024/10 отримано - Комбінований пакет Threat Scan-LSC/ThreatScan-LSC Combined Package (LS3&amp;LS1 panels) – 2 комплекта.</p> <p>За актом 2024/11 отримано - Костюм модульний вибухозахисний (легкого класу) ЯРОВИТ – 6 шт.</p> <p>За актом 2024/12 отримано - Бронежилет Perun-7 SOF LC Мавка з твердою і м'якою бронею – 6 шт.</p> <p>За актом 2024/13 отримано - Mitsubishi L200 AT Ultimate – 2 автомобілі.</p> <p>За актом 2024/14 отримано - обладнання для контролю вибухових речовин RC Exploder ПК-8 4 шт.</p> <p>За актом 2024/15 отримано - Комплект гаків та тросів легкої</p> |

|                                              |  |                                                       |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|
|                                              |  | ваги 2 шт., Комплект гаків та тросів<br>OMEGA 5 2 шт. |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції       |  |                                                       |
| Проблемні питання та/або пропозиції відсутні |  |                                                       |

**Відповідальна особа**

Начальник сектору  
міжнародного поліцейського  
співробітництва Головного  
управління Національної поліції  
в Чернігівській області  
полковник поліції



(підпис)

**Максим ОВРУЧЕВСЬКИЙ**  
(ім'я та прізвище)

**Керівник реципієнта**

Заступник начальника  
Головного управління  
Національної поліції в  
Чернігівській області  
полковник поліції



**Олег КАШПЕРУК**  
(ім'я та прізвище)

