

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Підтримка і забезпечення сталості реформ у
Національній поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2023 – 31.12.2023
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту США (представлене відділом з правоохоронних питань Посольства США в Україні)
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України
Реципієнт	Головне управління Національної поліції в Херсонській області
Номер реєстраційної картки проекту	3507-05
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	https://hr.npu.gov.ua/
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	Інформація відсутня.
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Інформація відсутня.
консультаційні послуги	Інформація відсутня.
обладнання	Інформація відсутня.
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Інформація відсутня.
адміністративні витрати виконавця	Інформація відсутня.

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Підвищення громадської підтримки Національної поліції України. Усталені процедури відбору, тестування та навчання у патрульній поліції. Підвищення рівня знань і управлінських навичок керівників. Використання нових та ефективних кадрових та комунікаційних систем. Певні регіональні підрозділи підтримують належні умови для роботи та тренування у відремонтованих приміщеннях. Прийняття нових правил та положень для підтримання сталості реформи поліції.	Результати роботи проекту мають підсилити ефективність роботи Національної поліції України, зокрема підвищити швидкість реагування на виклики громадян, забезпечити прозорість процесу відбору та навчання персоналу, розширити спеціалізовані функції патрульної поліції в забезпеченні громадського порядку та надання тактичної підтримки, і як наслідок, підвищення суспільної довіри до поліції.	Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року, деякі заплановані заздалегідь пункти Плану дій щодо імплементації проекту перенесено або анульовано.		

Відповідальна особа


Начальник сектору міжнародного
поліцейського співробітництва
ГУНП в Херсонській області
майор поліції



Євген БАРИНА

Керівник реципієнта

Начальник ГУНП
в Херсонській області
генерал поліції третього рангу

Ігор КОРОЛЬ