

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Запобігання незаконному обігу ядерних та інших
радіоактивних матеріалів»
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2021- 31.12.2021	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд США через Міністерство енергетики/Національну адміністрацію ядерної безпеки США/Управління з виявлення та стримування ядерної безпеки.	
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України	
Реципієнт	ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України»	
Номер реєстраційної картки проекту	4891	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Проект було зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України 29.11.2021. Міжнародна технічна допомога у звітному періоді не надавалась.	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту на інтернет-ресурсах не розміщувалась.	
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—	
консультаційні послуги	—	
обладнання	У звітному періоді міжнародна технічна допомога не надавалась.	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Внаслідок реалізації проекту буде посилено спроможності Національної поліції України у виявленні ядерних та інших	Проведення нарад з обговорення питань щодо визначення місць та підрозділів, які отримають обладнання,	У звітному періоді були проведені наради щодо визначення підрозділів,

радіоактивних матеріалів, що в свою чергу в цілому покращить систему виявлення таких речовин. Крім того, завдяки отриманому обладнанню покращиться якість проведення поверхневих перевірок осіб, речей та транспортних засобів. Реалізація проєкту призначена для зменшення соціальної напруженості в Україні через занепокоєння тим, що терористичні групи можуть отримати доступ до радіоактивних матеріалів.	системи або навчання в рамках цієї діяльності; Виконавці проводять обстеження ділянок і опитування на місцях та з тими підрозділами, які отримують обладнання, системи або навчання; Обговорення з метою визначення остаточного переліку обладнання, систем та тренінгів, які будуть включені в цю діяльність; Розробка проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Узгодження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Затвердження проєктів систем, надання переліку / специфікації обладнання та графіку проведення тренінгів; Постачання обладнання, систем та проведення відповідних тренінгів; Приймання обладнання та систем, перевірка їх працездатності; Аналіз впливу діяльності та визначення необхідності поставки додатково обладнання, системи або тренінгів.	які отримають міжнародну технічну допомогу та обстежені ділянки, де буде розміщено обладнання.
--	---	---

4. Проблемні питання та/або пропозиції

Проблемних питань не виникало

Відповідальна особа

Начальник ВФЗБО ДУ

«ЦОП Національної поліції України»

Керівник реципієнта

Заступник начальника ДУ

«ЦОП Національної поліції України»



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина МЕЛЬНИК-ІВАНОВСЬКА

(ініціали та прізвище)

Сергій КНЯЗЄВ
(ініціали та прізвище)