

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного моніторингу
проекту (програми) «Посилення потенціалу в підготовці персоналу
патрульної поліції України»

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний
Період звітування	01.01.2024-31.12.2024
1. Вихідні дані проекту (програми)	
Партнер з розвитку	Уряд США через Міжнародну організацію з міграції
Бенефіціар	Міністерство внутрішніх справ України, Національна поліція України
Реципієнт	Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання «Рівненська академія патрульної поліції»
Номер реєстраційної картки проекту	5372
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів	
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	З метою підвищення ефективності службової діяльності працівників Академії та забезпечення якісної первинної підготовки здобувачів освіти отримано майно (листи пористі).
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проекту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проекту (програми)	Інформація про результати реалізації проекту розміщуються на сторінці Академії в мережі Інтернет за посиланням: https://rivnenska-ap.npu.gov.ua/mizhнародna-tekhnichna-dopomoha
Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	308 400 грн. 00 коп., що еквівалентно 7875, 60 дол. США
Послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту
Консультаційні послуги	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту
Обладнання	308 400 грн. 00 коп., що еквівалентно 7875, 60 дол. США

Будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	Не проводилися	
Адміністративні витрати виконавця	Управління фінансовими ресурсами здійснювалося виконавцем проекту	
3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
- розширення можливостей для здійснення правоохоронних функцій, в тому числі сучасними засобами відео фіксації; - підтримання якості первинної службової підготовки поліцейських; - покращення умов роботи та навчання у приміщеннях Академії; - покращення матеріально-технічного оснащення Академії, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу; - покращення системи професійної підготовки поліцейських відповідно до міжнародних стандартів.	- допомога Національній поліції України та її підрозділам у посиленні спроможностей щодо боротьби із вторгненням російської федерації; -забезпечення Академії навчальним обладнанням; - надання консультативної підтримки для розробки стратегії професійного розвитку працівників.	На кінець звітного періоду у рамках проекту Державним закладом професійної (професійно-технічної) освіти зі специфічними умовами навчання “Рівненська академія патрульної поліції”: отримано майна на загальну суму 308 400 гривень 00 копійки, за такими актами прийому-передачі: №1 – листи пористі на суму 308 400 грн. 00 коп./7875,60 дол. США.
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
При реалізації проекту проблемних питань не виникало.		

Відповідальна особа



(підпис)

Анна ПАНАСЮК
(ім'я та прізвище)

Керівник реєстрації

(підпис)

Зоя ВАРІЙЧУК
(ім'я та прізвище)